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1 工事発注表
工期の延長については、契約
後協議します。

入札が2月26日で契約が入札の1週
間後といたしますと3月5日契約、
起工測量・施工計画書の提出後施
工可能なのが3月11日～工期最終
日まで3週間で工事を完成しよう
とすると工期が厳しいと考えます
が工期延期は可能でしょうか？

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 農３２

工 事 名 諏訪地区災害復旧工事（1,201/3）

質問内容


