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設計図書等の該当頁 回答

1

現場施工開始時期に制約はございま
せん。制約・施工条件等に関して
は、特記事項[施行条件明示事項]を
ご参照下さい。

2

工程については問題ございません。
制約や条件等に関しては、特記事項
[施行条件明示事項]をご参照下さ
い。その他、電気側との工程調整が
必要となります。

3
角落し・連通弁を使用し止水しま
す。仮通水はございません。

4

製作期間を考慮したうえでの工期末
としております。ただし、受注者の
責によらない場合には、協議により
対応します。

現場施工中の止水及び仮通水はど
のようにお考えでしょうか。

製作期間を考慮し、工期内完成が
困難であった場合、工期延長の協
議は可能でしょうか。可能であれ
ば、延長可能時期をご教授下さ
い。

設計図書等に対する質問及び回答

工事名 西福原ポンプ場汚水ポンプ機械設備増設工事

質問内容

現場施工開始時期に制約はありま
すでしょうか。その他、施工に関
し制約がある場合は、施工条件等
をご教授下さい。

工程について、10月～11月中旬に
かけて、配管撤去・据付及び既設
ポンプの撤去を行い、1月以降で
新設ポンプの据付を考えておりま
す。上記の工程で問題ないでしょ
うか。可能な場合、制約や条件等
があればご教授下さい。


