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１ 米子市内の橋りょうについて
米子市では、市道に架かる橋りょう（橋長２ｍ以上）を６５１橋管理しています。（令和 7 年

3 月 31 日時点）

橋長別内訳

架設後 50 年を経過する橋りょうの割合（架設年次判明分 206 橋で算出）は、平成 31 年度時

点では約 20％ですが、10 年後には約 39％に増加し、多くの橋りょうが急速に高齢化を迎えるこ

とから、維持管理費が増大していくことが予想され、計画的な維持管理を行わなければ、修繕や

架替えが一時期に集中し、莫大な費用が必要となることが懸念されます。

２ 計画策定の目的
本計画は、今後予想される橋りょうの維持管理費用の増大に対応するため、事後保全対応（損

傷が大きくなってから修繕する）ではなく、予防保全対応（損傷が小さいうちに修繕する）を積

極的かつ計画的に行うことによって橋りょうの長寿命化及びライフサイクルコストの節減・平

準化を図ることを目的としています。

〈これまでの経緯〉

米子市では、平成 24 年度に橋長 10ｍ以上の橋りょうを対象に第Ⅰ期橋梁長寿命化修繕計画を

策定し、計画的な維持管理を開始しました。

【第Ⅰ期 米子市橋梁長寿命化修繕計画の概要】

・対象期間：Ｈ25 年度～Ｈ34 年度（10 ヵ年）

・計画内容：計画対象 124 橋のうち、要修繕橋りょうは 53 橋。

橋長（ｍ） 橋数（橋）

２ｍ以上１０ｍ未満 ５１６

１０ｍ以上１５ｍ未満 ２７

１５ｍ以上 １０８

架設後 50 年経過する橋りょうの割合

平成 31 年 10 年後
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３ 米子市橋りょう長寿命化修繕計画（第Ⅱ期）改定版について
平成 26 年の道路法改正に伴い、近接目視による 5 年に 1 回の定期点検及び診断が法定義務化

されました。米子市においても、これに準じた定期点検及び診断を行い、平成 28 年度に１巡目

の定期点検が完了しました。

第Ⅰ期米子市橋梁長寿命化修繕計画の進捗状況と１巡目の定期点検結果等を踏まえ、第Ⅱ期

米子市橋りょう長寿命化修繕計画を平成３０年度に策定しました。本改定版は最新の定期点検

結果を基に、第Ⅱ期米子市橋りょう長寿命化修繕計画を更新したものです。

１）対象施設
米子市が管理する橋長 2ｍ以上の道路橋、651 橋を対象とします。（対象橋りょう一覧表参照）

２）計画期間
第Ⅱ期米子市橋りょう長寿命化修繕計画の計画期間である令和元年度からの 10 年間のうち、

本改定版では令和 5 年度から令和 10 年度までを対象とします。

３）対策の基本方針
（1）修繕について

将来の必要費用の推計を行うため、過去の点検結果から全橋りょうを分析することにより、劣

化曲線を設定します。これにより劣化予測を行い予防的な修繕とすることで、修繕に係る事業費

の大規模化を回避します。当面は健全性Ⅲの橋りょうを修繕することが多くなりますが、将来的

には健全性Ⅱの段階で積極的に修繕することによって、さらなる橋りょうの長寿命化、事業費の

節減をめざします。
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修繕前

修繕後

（2）更新、集約化・撤去について

橋りょう架設後相当年数経過するなどし、損傷が激しく修繕費用が多額となるもの、又は修繕

が困難なもの等については架替の必要性も検討します。

集約化・撤去については、迂回路の有無、交通量、隣接橋（代替となる橋りょう）までの距離、

及び今後の維持管理費等を総合的に判断し、決定します。具体的には、令和１０年度までに２橋

程度の集約化・撤去を検討し、今後必要となる維持管理費用を約５割程度縮減することを目標と

します。

（3）対策サイクル

予防保全対応を確実に実施するため、以下のようなサイクルで橋りょうの点検修繕を行いま

す。定期点検に関しては、すべて民間業者に委託していましたが、小規模な橋りょうで健全性の

高い（状態の良い）橋りょうについては本市職員による点検も行い経費節減を図ります。

点検
○定期点検（近接目視、5
年に 1 回）。
○損傷の進行状況の把握
（前回記録と照合）。
○錆止め等の簡易補修の
実施。

診断
○健全性の診断。
○緊急な修繕が必要かど
うかの判断。
○長寿命化修繕計画改訂
の必要性について検討。

修繕
○長寿命化修繕計画にも
とづき修繕、更新、廃橋の
実施。
○必要に応じて緊急対応。

記録
○修繕履歴の蓄積。
○補修後の健全性の再判
定の実施。
○損傷の状況を記録し、分
析基礎資料の作成。
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（4）新技術の活用

橋梁の点検・診断や長寿命化修繕工事の実施にあたっては、国土交通省が提供している「点検

試験技術 性能カタログ」等に記載のある点検に係る新技術やＮＥＴＩＳ等に登録されている

新工法を積極的に採用し、点検作業の効率化や補修コストの縮減に努め、令和１０年度までに管

理する橋梁のうち３０橋で新技術を活用し、従来技術・工法を活用した場合と比較して約２００

万円のコスト縮減を目指します。

４）対策の優先順位の考え方
（1）健全性診断による区分

各橋りょうの診断により得られた健全性の区分に基づき、原則、下表のとおり健全性の低い
（状態の悪い）橋りょうから修繕等の対策を実施します。

表－判定区分及び対応方針

※判定区分は道路橋定期点検要領（H31.2 月国土交通省）による。

（2）重要度による区分
(1)のとおり、健全性の低い橋りょうの修繕等を優先することを基本としますが、その他、個

別の橋りょうの持つ交差状況・橋りょう種別・路線種別等の特性（下表参照）を勘案した重要度
により、対策の優先順位を決定します。

【重要度区分の一例】
・桁下が道路等で第三者被害が発生する恐れのある橋りょう
・橋長が長い等規模の大きい橋りょう
・架橋されている路線の重要度が高い橋りょう 等

健全性 区分 状態 基本的な対応方針

低い

高い

Ⅳ 緊急措置
段階

構造物の機能に支障が生じ
ている、又は生じる可能性
が高く、緊急に措置を講ず
べき状態。

通行止めなどの応急措置を
含め、緊急対応を行う。

Ⅲ 早期措置
段階

構造物の機能に支障が生じ
る可能性があり、早期に措
置を講ずべき状態。

概ね 5 年以内を目標に、補
修等の措置を実施する。

Ⅱ 予防保全
段階

構造物の機能に支障が生じ
ていないが、予防保全の観
点から措置を講ずることが
望ましい状態。

早期措置段階（Ⅲ）への対応
状況も考慮した上で、必要
に応じて措置を実施する。

Ⅰ 健全
構造物の機能に支障が生じ
ていない状態。

経過観察とする。
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表－橋りょう重要度区分

上記以外にも、公共施設の有無等、地域性を考慮して判断する場合があります。

５）計画策定の効果
（1）事業費の節減

長寿命化修繕計画を策定する 651 橋について、今後 50 年間の事業費を試算すると、従来の事
後保全型が 455 億円となるのに対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が 268 億円と
なり、コスト縮減効果は 50 年間で 187 億円となる見込みです。

今後 50 年間の累計橋りょう事業費の見込み額

（2）安全性の向上
定期的に点検を行い、橋りょうの状況を的確に把握したうえで、計画的な補修等の対策を実施

し、橋りょうの長寿命化を図ることにより道路網の安全性と信頼性を確保することができます。
また、現在の橋りょうの状況を把握することにより、損傷に起因する通行制限等が減少するほ

か、コンクリート片の落下等による突然の事故の未然防止と、その対策を講じることが可能とな
ります。

諸元項目 重要度 高 低

交差状況 桁下が道路等 それ以外

橋りょう種別 橋長 15ｍ以上 橋長 5ｍ以上 15ｍ未満 橋長 5ｍ未満

路線種別 1 級市道 2 級市道 その他の市道
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（3）対策費用及び予算の平準化
予防保全対応による修繕を行った場合においても、下表のとおり、大規模な修繕及び更新が

一時期に集中し、当該時期に多額の財源確保が必要となります。
対策費用が一時期に集中化することを避けるため、修繕時期の前倒しや先送り等の調整を図

り、計画的な修繕を実施することにより、予算を平準化し、持続的な事業予算の確保を図るこ
とができます。

なお、本計画における橋りょうの修繕事業費（定期点検費、設計等委託費、修繕等工事費）
を、2.2 億円／年と想定しています。

表－今後５０年間の年度別橋りょう修繕事業費の見込額
（予防保全対応、平準化前の場合）

６）おわりに
米子市では、今後も長寿命化修繕計画に基づき、橋りょうの修繕及び更新を計画的に実施

し、場合によっては集約化・撤去も含めた検討を行い、より効率的かつ効果的な維持管理を行
うことにより、基幹的社会資本の維持に努めます。

また、今後も道路法に基づく定期点検を実施することにより、橋りょうの健全性、損傷状態
等を確認し、その結果に基づいた適切な対応を図るため、概ね５年ごとに計画の見直しを検討
します。

予算の平準化

計画期間 2019 年～2028 年
予算額 2.2 億円/年

：実績額
：見込額凡例



【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

１号橋 市道 奥陰田４号線 2.5 2014 10 R2 R7 Ⅱ

弥生歩道橋 市道 自歩道大谷町線 52.0 2012 12 R2 R7 Ⅱ

目久美橋 市道 昭和町大谷町１号線 35.0 1981 43 R4 R9 Ⅱ 30

西大谷橋 市道 昭和町大谷町１号線 41.5 1980 44 R4 R9 Ⅱ 30

汐入橋 市道 口陰田１０号線 14.6 1996 28 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 夜見東７号線 3.4 1981 43 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 夜見東１号線 3.1 1964 60 R5 R10 Ⅰ

３号橋 市道 外浜街道線 2.1 1977 47 R6 R11 Ⅲ 5

１号橋 市道 夜見鉄工団地線 3.4 1969 55 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 芝谷四軒屋線 8.0 1981 43 R4 R9 Ⅱ

２号橋 市道 河崎中央線 2.7 1978 46 R5 R10 Ⅱ 5

３号橋 市道 河崎中央線 2.5 1978 46 R4 R9 Ⅱ 5

４号橋 市道 河崎中央線 2.0 1978 46 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 河崎口四軒屋線 5.1 1966 58 R4 R9 Ⅱ

２号橋 市道 河崎口四軒屋線 2.0 1966 58 R4 R9 Ⅲ 5

１号橋 市道 三柳団地中央線 2.0 1973 51 R6 R11 Ⅱ

伊平治橋 市道 芝谷河崎新田線 6.1 1981 43 R5 R10 Ⅰ

岬橋 市道 河崎上彦名線 10.0 1968 56 R2 R7 Ⅱ

２号橋 市道 外浜街道線 3.7 1998 26 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 河崎中央線 2.5 1978 46 R6 R11 Ⅱ

２号橋 市道 浜橋下三柳線 2.4 1981 43 R6 R11 Ⅱ

大沢川１号橋 市道 上後藤下三柳線 7.5 1981 43 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 上後藤下三柳線 2.3 1981 43 R5 R10 Ⅱ

大沢川２号橋 市道 中筋両三柳線 6.5 1973 51 R4 R9 Ⅱ

大沢川４号橋 市道 前谷両三柳１号線 5.7 1973 51 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 河崎安倍上彦名線 2.3 1981 43 R6 R11 Ⅰ

安倍橋 市道 河崎安倍上彦名線 8.4 2012 12 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 浜橋安倍線 2.2 1981 43 R6 R11 Ⅱ

浜橋 市道 外浜街道線 13.7 1966 58 R6 R11 Ⅲ

浜橋の２（歩道） 市道 外浜街道線 6.7 1977 47 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 外浜街道線 2.1 1977 47 R6 R11 Ⅰ

加茂中央橋 市道 上後藤下三柳線 9.2 2012 12 R5 R10 Ⅱ

政右衛門橋 市道 米川左岸堤線 8.4 2012 12 R3 R8 Ⅰ

２号橋 市道 前谷両三柳２号線 3.7 1971 53 R6 R11 Ⅱ 2

３号橋 市道 前谷両三柳２号線 2.7 1971 53 R6 R11 Ⅰ

大沢川５号橋 市道 米川両三柳３号線 5.3 1973 51 R4 R9 Ⅱ

大沢川６号橋 市道 米川両三柳２号線 5.8 1973 51 R3 R8 Ⅰ

大沢川７号橋 市道 米川両三柳１号線 5.7 1973 51 R1 R6 Ⅱ

大沢川１０号橋 市道 米原両三柳２号線 4.5 1973 51 R1 R6 Ⅱ

堀川４号橋 市道 上福原両三柳線 15.7 2011 13 R6 R11 Ⅰ

大沢川１１号橋 市道 米原両三柳１号線 4.6 1973 51 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 西福原３号線 2.7 1977 47 R4 R9 Ⅱ 2

北道橋 市道 上福原東福原線 7.2 1959 65 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 上福原新田１号線 2.4 1974 50 R6 R11 Ⅰ

水貫川３号橋 市道 皆生北３号線 5.7 1979 45 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 上彦名東横線 2.1 1981 43 R2 R7 Ⅰ

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

橋台:断面修復 

床版:断面修復 

床版:表面被覆 

床版:表面被覆 

主部材:塗装等

主部材:塗装等

橋台:ひび割れ注入 等

橋台:ひび割れ注入 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

１号橋 市道 後藤ケ丘中学校線 2.7 1966 58 R6 R11 Ⅱ

柳橋 市道 三本松６号線 8.4 1972 52 R6 R11 Ⅲ 8

市庵道橋 市道 三本松市庵道線 7.4 1978 46 R6 R11 Ⅱ

２号橋 市道 米原西三本松２号線 2.5 1977 47 R3 R8 Ⅱ

弥平橋 市道 米川左岸堤線 7.6 2012 12 R2 R7 Ⅰ

米原３号橋 市道 立町米原線 9.1 1973 51 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 米原６号線 2.3 1973 51 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 米原西福原２号線 2.7 1973 51 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 米原前谷線 2.0 1967 57 R4 R11 Ⅲ 2

大沢川１４号橋 市道 米川西福原２号線 4.5 1999 25 R2 R7 Ⅰ

大沢川１５号橋 市道 米川西福原１号線 4.5 1999 25 R2 R7 Ⅱ

大沢川１７号橋 市道 四軒屋東福原線 4.4 1999 25 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 前地１３号線 2.0 1971 53 R6 R11 Ⅰ

福原道橋 市道 上福原両三柳線 7.6 1956 68 R5 R10 Ⅰ

南道橋 市道 福生南１号線 5.5 1969 55 R6 R11 Ⅰ

水貫川１号橋 市道 上福原皆生１号線 4.6 2003 21 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 上福原３号線 2.3 2003 21 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 上福原２号線 2.4 1974 50 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 福生南１号線 2.9 1969 55 R6 R11 Ⅰ

２号橋 市道 福生南２号線 3.9 2008 16 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 皆生日野川線 4.3 1975 49 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 皆生皆生新田１号線 3.7 1981 43 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 上福原２１号線 3.0 1981 43 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 旗ケ崎東１号線 2.3 1959 65 R6 R11 Ⅲ 5

米原橋 市道 米原南１号線 6.8 1977 47 R3 R8 Ⅱ

上場谷中央橋 市道 日ノ出町西福原線 6.1 1966 58 R6 R11 Ⅱ

上場谷中央橋の２（歩道） 市道 日ノ出町西福原線 7.0 1966 58 R6 R11 Ⅲ 5

上場谷東橋 市道 西福原南２号線 6.5 1973 51 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 前地１２号線 2.0 1971 53 R3 R8 Ⅰ

中島道橋 市道 中島１号線 5.8 1976 48 R5 R10 Ⅱ

３号橋 市道 米川中島皆生線 2.8 2008 16 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 福生南３号線 2.9 1983 41 R4 R9 Ⅱ

京橋 市道 京橋立町通り線 12.0 1959 65 R4 R9 Ⅱ

中の棚橋 市道 岩倉町４号線 16.4 1977 47 R6 R11 Ⅲ 1

加茂川橋 市道 本通り西線 9.2 1950 74 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 富士見町東福原線 2.4 1981 43 R6 R11 Ⅰ

工業橋 市道 富士見町東福原線 6.1 1981 43 R6 R11 Ⅰ

工業橋歩道橋 市道 富士見町東福原線 6.1 1981 43 R4 R9 Ⅱ 3

１号橋 市道 博労町１丁目４号線 3.0 1981 43 R6 R11 Ⅰ

２号橋 市道 米川右岸堤線 3.8 1976 48 R5 R10 Ⅱ

米川橋 市道 糀町車尾線 12.6 1969 55 R2 R7 Ⅱ 5

米川橋歩道橋 市道 糀町車尾線 11.7 1969 55 R5 R10 Ⅱ

２号橋 市道 米川中島皆生線 3.0 1970 54 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 車尾５号線 3.0 1969 55 R6 R11 Ⅰ

３号橋 市道 車尾５号線 4.2 2008 16 R6 R11 Ⅰ

覚證院橋 市道 朝日町通り線 7.1 1960 64 R6 R11 Ⅱ

善光院橋 市道 四日市町３号線 7.2 1959 65 R3 R8 Ⅰ

瑜伽堂橋 市道 富士見町南紺屋町線 8.3 1974 50 R6 R11 Ⅱ 5

橋台:ひび割れ注入 等

床版:表面被覆 

床版:表面被覆 等

高欄取替 等

橋台:ひび割れ注入 等

橋台:ひび割れ注入 等

橋台:ひび割れ注入 等

主部材:塗装 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

稲田橋 市道 紺屋町１号線 7.7 1958 66 R5 R10 Ⅰ

旧土橋 市道 法勝寺町１号線 8.1 1928 96 R2 R7 Ⅱ

土橋 市道 富士見町東町線 8.0 1962 62 R5 R10 Ⅱ 3

法勝寺橋 市道 法勝寺町２号線 8.6 1977 47 R3 R8 Ⅱ

糀町西橋 市道 糀町１丁目１号線 6.3 1981 43 R6 R11 Ⅰ

糀町橋 市道 元町通り線 7.3 1969 55 R4 R9 Ⅱ

後藤川橋 市道 博労町１丁目東山町線 12.2 2007 17 R2 R7 Ⅰ

東山川橋 市道 博労町１丁目東山町線 14.2 1980 44 R5 R10 Ⅰ

東山橋 市道 東山川左岸堤線 8.7 1983 41 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 昭和町１号線 2.4 1981 43 R5 R10 Ⅱ

陽田橋 市道 道笑町４丁目東山町線 7.7 1941 83 R5 R10 Ⅰ

小原橋 市道 道笑町４丁目陽田町線 8.2 1998 26 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 車尾７号線 3.5 1999 25 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 吉岡旧道線 5.0 1977 47 R3 R8 Ⅰ

新加茂川橋 市道 茶町祇園町線 37.4 1978 46 R4 R9 Ⅱ

愛宕橋 市道 茶町祇園町線 37.8 2002 22 R2 R7 Ⅰ

祇園橋 市道 久米町祇園橋線 38.7 1974 50 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 道笑町通り線 2.4 1981 43 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 道笑町４丁目美吉線 2.6 1981 43 R6 R11 Ⅰ

池の内橋 市道 長砂町美吉線 34.3 1988 36 R2 R7 Ⅱ 20

口長砂橋 市道 長砂町７号線 33.1 1988 36 R2 R7 Ⅱ

商蚕橋 市道 長砂町１号線 8.3 1964 60 R6 R11 Ⅰ

長砂橋 市道 長砂町３号線 35.7 1992 32 R2 R7 Ⅱ 5

観音寺３号橋 市道 観音寺１号線 9.4 1975 49 R6 R11 Ⅱ 10

観音寺２号橋 市道 観音寺１号線 9.2 1956 68 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 戸上１号線 4.5 1955 69 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 日野川右岸堤線 5.9 1977 47 R6 R11 Ⅱ 2

１号橋 市道 祇園町２丁目５号線 2.0 1975 49 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 祇園町２丁目２号線 2.1 1976 48 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 祇園町２丁目１２号線 2.3 1975 49 R4 R9 Ⅱ

２号橋 市道 祇園町２丁目１２号線 2.1 1975 49 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 大谷町６号線 4.5 1976 48 R4 R9 Ⅱ 5

猿土手橋 市道 猿土手線 33.1 1987 37 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 美吉２号線 2.3 1976 48 R5 R10 Ⅲ

１号橋 市道 目久美町１３号線 3.4 1981 43 R2 R7 Ⅱ

四反田川３号橋 市道 口陰田２号線 5.5 1976 48 R4 R9 Ⅱ

後藤屋橋 市道 米川左岸堤線 7.1 1998 26 R3 R8 Ⅰ

郵便局横橋 市道 朝日町４号線 7.4 1962 62 R5 R10 Ⅱ

安倍東橋 市道 安倍２号線 6.1 1975 49 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 住吉１４号線 2.6 1983 41 R5 R10 Ⅱ

２号橋 市道 住吉１４号線 2.6 1983 41 R6 R11 Ⅱ

４号橋 市道 住吉１４号線 2.5 1983 41 R6 R11 Ⅱ

５号橋 市道 住吉１４号線 3.5 1983 41 R2 R7 Ⅰ

６号橋 市道 住吉１４号線 2.4 1983 41 R3 R8 Ⅰ

３号橋 市道 住吉１４号線 2.5 1983 41 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 上福原２丁目１号線 2.3 1998 26 R6 R11 Ⅰ

大﨏橋 市道 長砂町観音寺線 9.5 1991 33 R4 R9 Ⅲ 3

住宅前橋 市道 住の江４号線 7.0 1973 51 R6 R11 Ⅰ

橋台:断面修復 

床版:断面修復 

床版:表面被覆 

橋台:断面修復 等

床版:ひび割れ注

橋脚:ひび割れ注入 

舗装:打換 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

１号橋 市道 東福原四丁目２号線 5.1 2008 16 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 両三柳４号線 4.6 1981 43 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 車尾宮ノ前４号線 2.7 1998 26 R5 R10 Ⅱ

三福中橋 市道 西福原両三柳５号線 19.7 2001 23 R2 R7 Ⅱ 5

三福上橋 市道 西福原両三柳６号線 19.7 2001 23 R2 R7 Ⅱ 5

堀川３号橋 市道 西福原両三柳７号線 16.5 2001 23 R2 R7 Ⅱ

２号橋 市道 海川佐陀旧道線 4.1 1977 47 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 箕下郷線 3.0 1999 25 R4 R9 Ⅱ

３号橋 市道 吉岡旧道線 3.0 1977 47 R5 R10 Ⅱ

２号橋 市道 車尾日野橋熊党線 2.1 1969 55 R5 R10 Ⅱ 2

２号橋 市道 吉岡浦津２号線 6.3 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 熊党浦津線 3.4 1977 47 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 大山街道線 4.0 1977 47 R6 R11 Ⅲ 3

２号橋 市道 大山街道線 3.8 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号線 市道 蚊屋浦津線 4.1 2001 23 R1 R6 Ⅱ

２号橋 市道 浦津蚊屋１号線 3.1 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 蚊屋箕線 2.5 1977 47 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 二本木下郷線 2.2 1977 47 R6 R11 Ⅰ

２号橋 市道 二本木下郷線 2.0 1977 47 R4 R9 Ⅱ 2

下郷上橋 市道 二本木下郷線 62.4 1971 53 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 下郷箕線 5.0 1981 43 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 下郷下泉線 6.1 1981 43 R5 R10 Ⅱ

２号橋 市道 下郷１号線 5.6 1981 43 R3 R8 Ⅱ

２号橋 市道 下郷下泉線 7.1 1981 43 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 吉岡浦津１号線 2.0 1977 47 R4 R9 Ⅰ

２号橋 市道 吉岡浦津１号線 7.5 1977 47 R6 R11 Ⅱ

３号橋 市道 吉岡浦津２号線 2.2 1977 47 R4 R9 Ⅰ

１号橋 市道 浦津蚊屋３号線 2.6 1977 47 R4 R9 Ⅱ 2

１号橋 市道 下新印１号線 2.1 1977 47 R2 R7 Ⅰ

２号橋 市道 絹屋尾高線 2.9 1998 26 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 今在家絹屋線 4.0 1977 47 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 絹屋赤井手一部線 4.1 1977 47 R4 R9 Ⅱ

洞の上橋 市道 大山街道線 3.1 1972 52 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 今在家上新印線 3.8 1977 47 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 今在家赤井手線 3.7 1977 47 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 尾高西４号線 2.2 1981 43 R3 R8 Ⅰ

２号橋 市道 尾高西４号線 2.5 1981 43 R3 R8 Ⅱ

前田橋 市道 尾高西４号線 58.0 1970 54 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 尾高下泉線 4.4 1981 43 R6 R11 Ⅱ 3

１号橋 市道 岡成１号線 3.9 1981 43 R6 R11 Ⅰ

２号橋 市道 岡成１号線 2.7 1981 43 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 豊田西裏十日市線 2.1 1977 47 R4 R9 Ⅱ

２号橋 市道 日野川右岸堤線 2.0 1977 47 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 豊田一部線 2.0 1977 47 R5 R10 Ⅱ

豊田橋 市道 豊田一部線 8.5 1977 47 R4 R9 Ⅱ

ばんのき橋 市道 下新印豊田線 6.4 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 下新印豊田線 2.2 1977 47 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 下新印３号線 2.5 1977 47 R6 R11 Ⅰ

床版:断面修復 

橋台:断面修復 

橋台:断面修復 

床版:ひび割れ注

床版:断面修復 等

床版:断面修復 等

床版:断面修復 



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

１号橋 市道 下新印６号線 2.6 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 下新印赤井手線 3.7 1977 47 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 下新印８号線 4.2 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 下新印９号線 2.3 1977 47 R5 R10 Ⅱ

３号橋 市道 絹屋尾高線 2.1 1977 47 R2 R7 Ⅱ

４号橋 市道 絹屋尾高線 3.8 1977 47 R3 R8 Ⅰ

５号橋 市道 絹屋尾高線 3.0 1977 47 R6 R11 Ⅱ

２号橋 市道 下新印赤井手線 4.3 1977 47 R2 R7 Ⅰ

３号橋 市道 下新印赤井手線 3.7 1977 47 R6 R11 Ⅱ

２号橋 市道 絹屋赤井手一部線 3.6 1977 47 R6 R11 Ⅱ

赤井手橋 市道 絹屋赤井手一部線 5.7 1970 54 R4 R9 Ⅱ

２号橋 市道 赤井手尾高線 2.2 1977 47 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 尾高西５号線 2.0 1981 43 R6 R11 Ⅰ

福留橋 市道 尾高河岡線 34.4 1961 63 R3 R8 Ⅱ 5

１号橋 市道 尾高石田日下線 3.8 1977 47 R3 R8 Ⅱ

尾高公園橋 市道 尾高公園線 8.5 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 石田２号線 2.6 1981 43 R2 R7 Ⅲ

石田橋 市道 尾高石田日下線 54.1 1976 48 R3 R8 Ⅱ

２号橋 市道 豊田西裏十日市線 2.4 1977 47 R4 R9 Ⅱ

３号橋 市道 豊田西裏十日市線 2.0 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 豊田６号線 2.1 1977 47 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 十日市２号線 2.1 1977 47 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 十日市島田線 2.1 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 下新印高田線 4.8 1977 47 R4 R9 Ⅱ

島田橋 市道 上新印豊田線 6.3 1969 55 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 上新印東八幡線 2.1 1977 47 R3 R8 Ⅱ

２号橋 市道 今在家上新印線 3.4 1977 47 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 下新印上赤井手線 3.0 1977 47 R6 R11 Ⅲ 5

１号橋 市道 上新印上赤井手線 3.1 1977 47 R4 R9 Ⅱ

３号橋 市道 絹屋赤井手一部線 3.6 1977 47 R5 R10 Ⅱ

２号橋 市道 河岡赤井手線 2.5 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 赤井手３号線 3.7 1977 47 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 河岡赤井手線 3.7 1977 47 R4 R9 Ⅱ

河岡橋 市道 尾高河岡線 56.1 1965 59 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 尾高南石田線 5.0 1981 43 R3 R8 Ⅰ

森橋 市道 尾高福万線 44.3 2007 17 R3 R8 Ⅱ 10

２号橋 市道 尾高石田日下線 8.4 1977 47 R2 R7 Ⅰ

新良路橋 市道 浅山新良路線 44.4 1979 45 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 高田１号線 4.2 1977 47 R4 R9 Ⅰ

２号橋 市道 上新印東八幡線 2.0 1977 47 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 一部１号線 2.0 1977 47 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 一部４号線 2.2 1977 47 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 東八幡河岡線 3.5 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 一部水浜１号線 2.6 1977 47 R6 R11 Ⅰ

２号橋 市道 一部水浜１号線 2.0 1977 47 R6 R11 Ⅰ

２号橋 市道 河岡一部線 3.3 1977 47 R2 R7 Ⅰ

３号橋 市道 河岡一部線 3.0 1977 47 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 河岡一部線 3.1 1977 47 R4 R9 Ⅱ

床版:表面被覆 

橋脚:表面被覆 

床版:断面修復 



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

１号橋 市道 河岡３号線 3.9 1981 43 R2 R7 Ⅰ

２号橋 市道 水浜河岡線 5.7 1977 47 R4 R9 Ⅱ

小路橋 市道 河岡２号線 22.9 1972 52 R5 R10 Ⅲ 29

山本橋 市道 河岡日下線 22.9 1972 52 R3 R8 Ⅲ 22

１号橋 市道 日下開拓１号線 9.7 1981 43 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 日下開拓２号線 3.6 1981 43 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 東八幡３号線 2.8 1977 47 R6 R11 Ⅱ

水浜橋 市道 水浜１号線 4.3 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 水浜万太夫線 2.9 1977 47 R6 R11 Ⅲ 5

１号橋 市道 水浜河岡線 4.4 1977 47 R3 R8 Ⅱ

万太夫橋 市道 五ツ分万太夫線 19.7 1975 49 R6 R11 Ⅰ

河原田橋 市道 福万遠藤線 18.0 1976 48 R4 R9 Ⅲ 5

日下橋 市道 五ツ分日下線 55.0 1969 55 R3 R8 Ⅲ 50

上福万橋 市道 上福万日下線 54.8 1974 50 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 石州府１号線 2.5 1981 43 R3 R8 Ⅰ

谷田橋 市道 上福万日下原線 52.3 1970 54 R3 R8 Ⅱ 50

１号橋 市道 栄開拓１号線 3.4 1981 43 R6 R11 Ⅰ

５号橋 市道 大山街道線 3.6 1977 47 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 二本木２号線 2.5 1982 42 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 尾高岡成赤松線 10.4 1983 41 R4 R9 Ⅰ

１号橋 市道 赤井手４号線 3.3 1978 46 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 十日市島田２号線 2.6 1983 41 R5 R10 Ⅰ

２号橋 市道 尾高岡成赤松線 2.5 1983 41 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 二本木４号線 2.5 1996 28 R6 R11 Ⅱ

下泉橋 市道 尾高下泉線 54.2 1995 29 R3 R8 Ⅱ

下泉歩道橋 市道 尾高下泉線 56.1 1997 27 R3 R8 Ⅱ 10

泉大橋 市道 上泉下泉線 48.6 1997 27 R3 R8 Ⅱ 10

尾高橋左側側道橋 市道 山陰道尾高泉南側道線 7.7 1995 29 R6 R11 Ⅰ

尾高橋右側側道橋 市道 山陰道尾高泉北側道線 7.7 1995 29 R6 R11 Ⅱ 5

１号橋 市道 熊党３号線 2.8 1998 26 R6 R11 Ⅰ

２号橋 市道 熊党３号線 2.6 1998 26 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 熊党５号線 2.6 1998 26 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 上泉５号線 4.5 2006 18 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 岡成上泉３号線 15.6 1976 48 R3 R8 Ⅱ 10

１号橋 市道 流通団地中央線 3.4 1997 27 R2 R7 Ⅰ

福尾橋 市道 河岡日下線 45.0 1972 52 R3 R8 Ⅱ

宮ノ谷橋 市道 宗像２号線 32.7 1995 29 R2 R7 Ⅱ

宗像神社前橋 市道 宗像神社日原線 32.6 1997 27 R2 R7 Ⅱ

要害山橋 市道 成実小学校線 25.0 2002 22 R3 R8 Ⅰ

天神橋 市道 尾高町通り線 18.4 1990 34 R4 R9 Ⅱ 5

黒御崎橋 市道 橋本川右岸堤線 31.5 2000 24 R3 R8 Ⅱ

前田橋 市道 日原２号線 28.6 1998 26 R3 R8 Ⅱ

大仙橋 市道 福市八幡線 20.9 1980 44 R3 R8 Ⅲ 20

石井橋 市道 日原加茂川石井線 30.0 2006 18 R3 R8 Ⅱ

飛脚橋 市道 奈喜良萱原古市線 16.7 1995 29 R3 R8 Ⅱ

下安曇橋 市道 下安曇１号線 35.4 1973 51 R3 R8 Ⅲ

桜木橋 市道 上安曇大袋１号線 39.7 1991 33 R3 R8 Ⅱ 5

上安曇橋 市道 上安曇大袋２号線 32.7 1966 58 R3 R8 Ⅱ

主部材:塗装 等

橋台:ひび割れ注入 

橋脚:断面修復 

橋台:ひび割れ注入 等

橋台:断面修復 

橋台:表面被覆 

支承:取替(始端側) 

橋脚:断面修復 

等

舗装:打換

主部材:塗装 等

橋台:表面被覆 等

床版:断面修復 

床版:断面修復 



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

渡り瀬橋 市道 古市３号線 16.6 1996 28 R3 R8 Ⅱ

安養寺橋歩道橋 市道 日原兼久線 96.6 1975 49 H30 R5 Ⅲ 500

１号橋 市道 葭津３４号線 3.2 1979 45 R4 R9 Ⅰ

政右衛門川橋 市道 弓ケ浜新開線 5.0 1978 46 R5 R10 Ⅱ 5

長浜衛川橋 市道 弓ケ浜新開線 3.6 1978 46 R5 R10 Ⅱ

樋口川橋 市道 弓ケ浜新開線 4.1 1981 43 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 旗ケ崎東２号線 2.2 1978 46 R6 R11 Ⅱ

米原２号橋 市道 米原南１２号線 9.0 1978 46 R3 R8 Ⅱ

米原２号橋歩道橋 市道 米原南１２号線 5.5 1978 46 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 福米新田川線 3.5 1979 45 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 国道富士見側道線 2.3 1981 43 R6 R11 Ⅰ

石井大橋 市道 石井青木線 25.1 2002 22 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 奥谷３号線 3.3 1978 46 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 車尾９号線 5.4 1976 48 R3 R8 Ⅰ

日原橋 市道 日原石井線 28.6 1998 26 R3 R8 Ⅱ 10

青木谷橋 市道 青木団地中央線 9.5 1977 47 R3 R8 Ⅱ

大川６号橋 市道 青木団地中央線 23.5 1974 50 R6 R11 Ⅲ 28

１号橋 市道 今在家１号線 2.5 1977 47 R2 R7 Ⅰ

２号橋 市道 今在家１号線 3.3 1977 47 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 絹屋下新印線 2.3 1978 46 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 下新印２号線 3.6 1978 46 R4 R9 Ⅰ

１号橋 市道 赤井手１号線 3.0 1978 46 R5 R10 Ⅱ

足尾橋 市道 米子駅目久美町線 20.9 1974 50 R6 R11 Ⅰ

観音寺１号橋 市道 観音寺米川左岸線 9.1 1978 46 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 和田浜団地大篠津西２号線 3.2 1950 74 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 大篠津東９号線 2.3 1950 74 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 大篠津東８号線 2.2 1983 41 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 大篠津西１号線 2.6 1950 74 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 大篠津東７号線 2.3 1950 74 R3 R8 Ⅱ

御崎川橋 市道 大篠津東佐斐神線 4.3 1950 74 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 大篠津東佐斐神線 4.0 1983 41 R6 R11 Ⅱ 4

３号橋 市道 上和田東大篠津１号線 3.3 1972 52 R5 R10 Ⅲ 3

２号橋 市道 葭津１号線 2.7 1981 43 R3 R8 Ⅰ

大篠津７号橋 市道 中原１号線 4.3 1976 48 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 中原１号線 2.7 1976 48 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 葭津１２号線 2.8 1950 74 R4 R9 Ⅱ 2

昭和橋 市道 大篠津西１２号線 6.0 1950 74 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 下和田東５号線 2.0 1972 52 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 下和田東４号線 2.8 1972 52 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 上和田東大篠津１号線 2.5 1972 52 R6 R11 Ⅰ

２号橋 市道 上和田東大篠津１号線 2.3 1972 52 R5 R10 Ⅰ

和田新川橋 市道 上和田東大篠津２号線 4.0 2012 12 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 葭津２２号線 5.6 1981 43 R3 R8 Ⅲ 5

１号橋 市道 葭津１号線 2.2 1950 74 R6 R11 Ⅲ 3

１号橋 市道 大篠津西１２号線 2.1 1981 43 R2 R7 Ⅱ

大篠津３号橋 市道 大篠津西１１号線 3.3 1950 74 R4 R9 Ⅱ 3

１号橋 市道 葭津９号線 2.3 1981 43 R6 R11 Ⅱ

大篠津１号橋 市道 大篠津西９号線 4.0 1950 74 R3 R8 Ⅱ

集約化撤

塗装塗替え 等

床版:表面被覆 

床版:表面被覆 

床版:表面被覆 

床版:断面修復 

橋台:表面被覆 

舗装:打

床版:断面修復 

床版:断面修復 



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

和田５号橋 市道 葭津４号線 4.0 1950 74 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 和田浜駅下和田線 2.0 2003 21 R4 R9 Ⅰ

１号橋 市道 上和田西３号線 2.3 1981 43 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 上和田西２号線 2.5 1981 43 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 上和田西１号線 2.0 1981 43 R4 R9 Ⅱ 2

８号橋 市道 外浜街道線 4.2 2010 14 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 下富益西６号線 2.8 1981 43 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 下富益西５号線 2.8 1981 43 R5 R10 Ⅱ

２号橋 市道 葭津１９号線 2.1 1950 74 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 葭津１８号線 2.3 1950 74 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 大崎東２８号線 2.5 1950 74 R4 R9 Ⅲ 1

和田３号橋 市道 大崎和田浜駅線 4.5 2000 24 R5 R10 Ⅱ

和田２号橋 市道 大崎東１５号線 6.1 1950 74 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 大崎東１３号線 2.0 1950 74 R2 R7 Ⅰ

和田１号橋 市道 大崎東１３号線 6.1 2008 16 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 弓ケ浜中央線 2.6 1975 49 R5 R10 Ⅰ

富益１０号橋 市道 下富益西３号線 7.1 2011 13 R4 R9 Ⅰ

１号橋 市道 下富益西３号線 2.8 1981 43 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 下富益西２号線 2.4 1981 43 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 下富益西１号線 2.4 1981 43 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 下富益西４号線 2.9 1981 43 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 上富益東１８号線 4.2 1981 43 R4 R9 Ⅱ

７号橋 市道 外浜街道線 4.3 2012 12 R4 R9 Ⅰ

１号橋 市道 富益崎津３号線 2.8 1981 43 R6 R11 Ⅱ

富益８号橋 市道 下富益西２号線 6.5 1954 70 R5 R10 Ⅰ

富益６号橋 市道 下富益西１号線 7.2 2011 13 R3 R8 Ⅰ

富益５号橋 市道 富益崎津３号線 5.1 1981 43 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 上富益西２号線 2.3 1954 70 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 上富益西１号線 2.1 1981 43 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 上富益下彦名線 2.1 1981 43 R4 R9 Ⅱ

６号橋 市道 外浜街道線 3.5 2012 12 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 夜見東８号線 4.0 1975 49 R2 R7 Ⅰ

富益３号橋 市道 下彦名富益新田線 4.2 1972 52 R5 R10 Ⅱ

富益２号橋 市道 富益新田米川左岸線 5.3 1983 41 R5 R10 Ⅱ 2

富益１号橋 市道 上富益下彦名線 4.6 2003 21 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 夜見下彦名線 2.5 1981 43 R3 R8 Ⅱ

２号橋 市道 夜見下彦名線 2.0 1981 43 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 夜見旧道富益線 3.3 1981 43 R3 R8 Ⅱ

１０号橋 市道 彦名西横線 2.3 1981 43 R3 R8 Ⅱ

２号橋 市道 内浜中央線 2.0 2008 16 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 下彦名東横１号線 2.4 1981 43 R5 R10 Ⅱ

夜見９号橋 市道 夜見下彦名線 5.3 2008 16 R3 R8 Ⅰ

夜見５号橋 市道 夜見上彦名２号線 4.6 2007 17 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 下彦名西１１号線 2.6 1981 43 R5 R10 Ⅱ

７号橋 市道 彦名西横線 2.9 2005 19 R5 R10 Ⅰ

９号橋 市道 彦名西横線 2.3 2015 9 R2 R7 Ⅰ

新田橋 市道 夜見上彦名１号線 7.4 2007 17 R4 R9 Ⅰ

１号橋 市道 夜見上彦名１号線 2.3 1975 49 R5 R10 Ⅰ

橋台:表面被覆 

床版:表面被覆 

床版:断面修復 



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

夜見２号橋 市道 夜見新田１号線 4.6 2007 17 R3 R8 Ⅰ

６号橋 市道 彦名西横線 2.5 2005 19 R5 R10 Ⅱ

４号橋 市道 彦名西横線 2.5 2005 19 R2 R7 Ⅰ

３号橋 市道 彦名西横線 2.5 1981 43 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 内浜街道線 2.4 1981 43 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 夜見東２９号線 3.0 1982 42 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 夜見新田４号線 4.6 2007 17 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 道笑町４丁目陽田町２号線 3.1 1983 41 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 中島１号線 3.2 1983 41 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 芝谷２号線 2.2 1983 41 R4 R9 Ⅰ

２号橋 市道 芝谷２号線 6.9 1983 41 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 上和田東１８号線 2.0 1983 41 R4 R9 Ⅱ

新開橋 市道 弓ケ浜新開線 11.5 1995 29 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 大篠津東１号線 3.0 2003 21 R6 R11 Ⅰ

目久美２号橋 市道 目久美町１号線 23.7 1982 42 R2 R7 Ⅱ

目久美３号橋 市道 目久美町２号線 22.5 1982 42 R2 R7 Ⅱ

道笑町１号橋 市道 道笑町３丁目３号線 22.1 1983 41 R2 R7 Ⅱ

２号橋 市道 道笑町４丁目陽田町２号線 5.9 1987 37 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 勝田町南７号線 2.4 1985 39 R4 R9 Ⅱ

昭和町１号橋 市道 東山川右岸堤線 21.3 1982 42 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 住吉１９号線 3.2 1985 39 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 住吉２０号線 3.2 1985 39 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 下郷４号線 6.3 1986 38 R2 R7 Ⅱ

下郷新橋 市道 下郷４号線 61.1 1985 39 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 今在家３号線 2.9 1979 45 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 愛宕町新加茂川左岸線 2.8 1959 65 R3 R8 Ⅰ

末広橋 市道 末広町大谷口陰田線 38.4 1987 37 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 末広町大谷口陰田線 6.0 1987 37 R4 R9 Ⅱ 4

２号橋 市道 末広町大谷口陰田線 9.4 1987 37 R4 R9 Ⅱ

３号橋 市道 末広町大谷口陰田線 10.4 1987 37 R4 R9 Ⅰ

１号橋 市道 米原中筋線 2.0 1972 52 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 前谷両三柳２号線 2.2 1971 53 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 五ツ分石州府線 2.8 1976 48 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 上安曇大袋３号線 3.2 1988 36 R2 R7 Ⅱ

２号橋 市道 上安曇大袋３号線 7.3 1988 36 R3 R8 Ⅱ

２号橋 市道 上安曇大袋１号線 3.8 1980 44 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 福市１８号線 2.4 1988 36 R5 R10 Ⅱ 2

１号橋 市道 新庄山根２号線 14.9 2006 18 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 上彦名東５号線 6.2 1981 43 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 口陰田県境線 7.1 1981 43 R6 R11 Ⅰ

大沢川１９号橋 市道 米川西福原３号線 4.5 1999 25 R3 R8 Ⅰ

２号橋 市道 下彦名東横１号線 2.7 1981 43 R2 R7 Ⅰ

１３号橋 市道 彦名西横線 2.3 1981 43 R5 R10 Ⅱ

崎津団地１号橋 市道 富益崎津３号線 23.6 1985 39 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 夜見新田５号線 2.3 1989 35 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 西和田団地４号線 2.4 1989 35 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 西和田団地８号線 2.4 1989 35 R6 R11 Ⅱ

水貫川橋 市道 皆生中央線 14.8 1988 36 R2 R7 Ⅱ

床版:断面修復 

橋台:断面修復 



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

水貫川１号橋 市道 皆生新田２丁目７号線 28.9 1983 41 R2 R7 Ⅲ 15

錦海橋 市道 錦海中央線 18.0 1988 36 R2 R7 Ⅱ

ゆうなぎ橋 市道 錦海中央線 26.0 1994 30 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 大谷町陰田町線 4.7 1990 34 R6 R11 Ⅰ

崎津団地２号橋 市道 和田葭津線 24.0 1989 35 R2 R7 Ⅱ

１４号橋 市道 彦名西横線 2.0 1981 43 R3 R8 Ⅰ

水貫川３号橋 市道 皆生２４号線 29.0 1985 39 R2 R7 Ⅰ

水貫川２号橋 市道 皆生２５号線 29.0 1985 39 R2 R7 Ⅱ 4

新宗像橋 市道 宗像長砂町線 35.0 1985 39 R2 R7 Ⅱ 4

１号橋 市道 橋本榎原線 4.2 1991 33 R4 R9 Ⅱ

新二本木橋 市道 二本木下郷線 28.0 1987 37 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 2.8 1991 33 R5 R10 Ⅱ

２号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 2.1 1991 33 R6 R11 Ⅰ

３号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 6.6 1991 33 R6 R11 Ⅱ

４号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 2.3 1991 33 R6 R11 Ⅱ 1

５号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 4.8 1991 33 R2 R7 Ⅰ

６号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 3.0 1991 33 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 2.5 1991 33 R5 R10 Ⅱ

２号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 2.0 1991 33 R4 R9 Ⅱ

３号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 6.6 1991 33 R4 R9 Ⅱ

４号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 2.5 1991 33 R5 R10 Ⅱ 2

５号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 4.4 1991 33 R2 R7 Ⅰ

６号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 3.0 1991 33 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 陽田町１号線 2.1 1981 43 R5 R10 Ⅰ

昭和町２号橋 市道 昭和町３号線 21.0 1982 42 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 中島上福原１号線 3.8 1976 48 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 中島上福原２号線 3.0 1992 32 R6 R11 Ⅰ

２号橋 市道 中島上福原２号線 2.4 1992 32 R5 R10 Ⅱ

公園南橋 市道 西福原両三柳１号線 17.0 2009 15 R2 R7 Ⅰ

治右衛門橋 市道 西福原両三柳２号線 16.2 2007 17 R2 R7 Ⅱ

堀川中央橋 市道 西福原両三柳３号線 16.3 1988 36 R2 R7 Ⅱ

土手下橋 市道 西福原両三柳４号線 16.4 2004 20 R2 R7 Ⅱ 3

２号橋 市道 浦津蚊屋２号線 2.8 1977 47 R4 R9 Ⅱ

２号橋 市道 福万中央線 2.2 1992 32 R5 R10 Ⅲ 5

３号橋 市道 福万中央線 2.4 1992 32 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 青木団地青木１号線 4.2 1979 45 R2 R7 Ⅱ

２号橋 市道 青木団地青木１号線 3.5 1979 45 R3 R8 Ⅰ

２号橋 市道 富益崎津３号線 4.5 1981 43 R6 R11 Ⅰ

ふれあい橋 市道 錦海町１号線 22.0 1992 32 R2 R7 Ⅱ 10

１号橋 市道 河崎新田８号線 6.3 2002 22 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 河崎新田９号線 2.7 1992 32 R4 R9 Ⅱ

昭和町３号橋 市道 昭和町３号線 29.0 1983 41 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 長砂町３号線 2.0 1981 43 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 下新印赤井手２号線 3.9 1993 31 R2 R7 Ⅰ

池の尻川橋 市道 弓ケ浜新開線 4.7 1978 46 R2 R7 Ⅰ

彦名東橋 市道 彦名新田中央線 66.0 1992 32 R2 R7 Ⅱ 20

彦名中橋 市道 彦名新田１号線 46.7 1991 33 R2 R7 Ⅱ 10

彦名西橋 市道 彦名新田２号線 53.4 1979 45 R4 R9 Ⅱ

床版:断面修復 
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

１号橋 市道 観音寺１４号線 3.7 2002 22 R5 R10 Ⅱ

勝田町北１０号線１号橋 市道 勝田町北１０号線 7.6 1994 30 R4 R9 Ⅱ

加茂新川橋 市道 両三柳３５号線 10.9 1993 31 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 観音寺２６号線 2.3 2002 22 R5 R10 Ⅰ

三福下橋 市道 両三柳堀川８号線 19.1 2001 23 R2 R7 Ⅱ 5

１号橋 市道 車尾宮ノ前８号線 2.0 1998 26 R4 R9 Ⅰ

１号橋 市道 車尾宮ノ前９号線 2.0 1998 26 R4 R9 Ⅰ

２号橋 市道 内浜街道線 6.2 1981 43 R3 R8 Ⅰ

２号橋(歩道橋) 市道 内浜街道線 4.0 1981 43 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 日原団地中央線 4.5 1998 26 R5 R10 Ⅱ 2

１号橋 市道 大崎西６号線 2.9 2003 21 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 西福原大沢２号線 4.5 1999 25 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 上福原２丁目２号線 2.4 1999 25 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 新山４号線 7.0 2001 23 R5 R10 Ⅰ

大崎橋 市道 大崎和田浜駅線 24.9 1999 25 R2 R7 Ⅱ

奥谷大橋 市道 日原加茂川石井線 23.8 2003 21 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 大崎西７号線 2.8 2003 21 R4 R9 Ⅱ

崎津団地３号橋 市道 葭津２１号線 24.7 2003 21 R2 R7 Ⅱ 5

１号橋 市道 上福原２３号線 2.5 1993 31 R5 R10 Ⅱ

山の下橋 市道 昭和町東福原線 6.7 2007 17 R4 R9 Ⅱ

倉敷橋 市道 車尾上福原線 2.9 2007 17 R6 R11 Ⅱ

夜見橋 市道 夜見彦名線 4.7 2007 17 R6 R11 Ⅱ

昭和橋 市道 昭和町東福原線 7.6 2015 9 R2 R7 Ⅰ

勝田橋 市道 昭和町東福原線 15.5 1979 45 R2 R7 Ⅲ 15

３号橋 市道 下和田東１号線 3.0 1981 43 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 観音寺１５号線 3.7 2002 22 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 観音寺１９号線 3.5 2002 22 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 観音寺２５号線 3.0 2002 22 R5 R10 Ⅱ

１号橋 市道 一部７号線 4.6 1994 30 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 宗像神社日原線 2.0 1973 51 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 石井６号線 4.5 1973 51 R5 R10 Ⅱ

橋本川１号橋 市道 兼久奥谷線 5.3 1973 51 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 日原２号線 2.1 1973 51 R5 R10 Ⅰ

４号橋 市道 豊田西裏十日市線 2.4 1977 47 R4 R9 Ⅰ

山ノ越橋 市道 奈喜良３号線 19.2 2009 15 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 日原茶屋２号線 2.1 1973 51 R3 R8 Ⅰ

１号橋 市道 日原茶屋１号線 2.5 1973 51 R5 R10 Ⅱ 2

四ツ塚橋 市道 四ツ塚１号線 16.9 1998 26 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 五千石八幡線 2.4 1981 43 R4 R9 Ⅱ

２号橋 市道 新庄八幡１号線 2.5 1977 47 R6 R11 Ⅲ 5

１号橋 市道 東八幡１号線 4.5 1999 25 R4 R9 Ⅰ

吉谷橋 市道 奈喜良吉谷線 18.3 2017 7 R2 R7 Ⅰ

橋本川５号橋 市道 青木橋本２号線 5.4 1981 43 R5 R10 Ⅱ

橋本川６号橋 市道 青木橋本１号線 4.1 1981 43 R5 R10 Ⅱ 2

１号橋 市道 青木１号線 4.2 1953 71 R2 R7 Ⅲ 3

２号橋 市道 青木１号線 3.4 1953 71 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 青木上安曇線 5.7 1951 73 R5 R10 Ⅰ

２号橋 市道 青木上安曇線 5.6 1951 73 R4 R9 Ⅱ
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

あいさつ橋 市道 五千石樋ノ口線 16.0 2014 10 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 新庄八幡１号線 2.3 1977 47 R5 R10 Ⅰ

新山６号橋 市道 新山１号線 6.3 2001 23 R5 R10 Ⅲ 3

１号橋 市道 吉谷古市新山線 4.5 1970 54 R6 R11 Ⅰ

藤ヶ崎橋 市道 新山３号線 11.2 1998 26 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 古市１号線 3.9 1954 70 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 下安曇１号線 4.6 1981 43 R5 R10 Ⅱ

３号橋 市道 青木上安曇線 4.5 2003 21 R2 R7 Ⅰ

１号橋 市道 山根１号線 2.1 1975 49 R4 R9 Ⅰ

２号橋 市道 新庄山根線 5.3 1953 71 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 大袋２号線 2.0 1962 62 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 大袋５号線 2.4 1993 31 R4 R9 Ⅱ 2

２号橋 市道 大袋５号線 6.3 1993 31 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 上安曇１号線 2.8 1981 43 R6 R11 Ⅱ

２号橋 市道 上安曇大袋２号線 5.9 1963 61 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 上安曇大袋２号線 3.1 1963 61 R5 R10 Ⅱ 2

３号橋 市道 日野川右岸堤線 7.3 1977 47 R4 R9 Ⅱ

橋本川４号橋 市道 茶屋橋本線 5.0 1981 43 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 大袋６号線 6.3 2010 14 R5 R10 Ⅰ

１号橋 市道 下彦名東横２号線 2.0 2008 16 R3 R8 Ⅰ

道笑町２号橋 市道 道笑町通り線 22.0 1982 42 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 夜見東４６号線 3.4 2017 7 R2 R7 Ⅱ 2

１号橋 市道 米川左岸４号線 2.5 1976 48 R3 R8 Ⅱ

１号橋 市道 葭津１４号線 3.0 1950 74 R2 R7 Ⅱ

１号橋 市道 内浜中央線 2.0 2008 16 R6 R11 Ⅰ

水貫川２号橋 市道 上福原皆生２号線 6.2 1975 49 R5 R10 Ⅱ

公園前橋 市道 長砂町１３号線 12.2 1975 49 R4 R9 Ⅱ

１号橋 市道 絹屋尾高線 2.0 1998 26 R6 R11 Ⅰ

今津五号橋 市道 今津２号線 12.6 1976 48 R6 R11 Ⅱ

今津上橋 市道 今津６号線 12.5 1979 45 R3 R8 Ⅱ

防川上道橋 市道 淀江上道線 3.6 1959 65 R3 R8 Ⅱ

系図川中道橋 市道 淀江中道線 3.8 1953 71 R6 R11 Ⅱ

防川中道橋 市道 淀江中道線 6.7 1953 71 R5 R10 Ⅱ

防川３号橋 市道 長町前田線 2.3 1949 75 R3 R8 Ⅱ

防川１号橋 市道 前田１号線 2.6 1948 76 R3 R8 Ⅱ

防川２号橋 市道 前田２号線 2.6 1948 76 R3 R8 Ⅱ

安久橋 市道 川向安久橋線 20.7 1975 49 R6 R11 Ⅱ

川向橋 市道 川向２号線 16.0 1983 41 R3 R8 Ⅱ

高尾橋 市道 福岡本宮線 2.5 1962 62 R3 R8 Ⅰ

寺落洞橋 市道 福岡本宮線 12.0 1957 67 R3 R8 Ⅰ

落合橋 市道 福岡本宮線 12.3 1957 67 R5 R10 Ⅱ

向田橋 市道 福岡本宮線 10.1 1969 55 R3 R8 Ⅱ

末広橋 市道 福岡本宮線 4.0 1972 52 R4 R9 Ⅲ 10

北尾３号橋 市道 北尾３号線 4.8 1977 47 R6 R11 Ⅰ

行司田橋 市道 淀江中西尾線 4.2 1983 41 R2 R7 Ⅱ

福中橋 市道 淀江中西尾線 18.8 1981 43 R3 R8 Ⅲ 18

中尾橋 市道 淀江中西尾線 7.0 1968 56 R5 R10 Ⅱ

高坪橋 市道 稲吉福頼線 11.0 1956 68 R3 R8 Ⅱ

床版:打換え 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

富繁橋 市道 稲吉福頼線 9.0 1961 63 R5 R10 Ⅱ

谷田橋 市道 高井谷線 4.9 1958 66 R6 R11 Ⅱ 3

金丸橋 市道 福井天井川線 6.0 1951 73 R6 R11 Ⅱ 5

池端橋 市道 福井天井川線 2.3 1987 37 R5 R10 Ⅱ

稲吉神社橋 市道 稲吉砕石場線 7.7 2015 9 R3 R8 Ⅰ

瀧ノ上橋 市道 稲吉砕石場線 4.7 1961 63 R6 R11 Ⅱ 5

新稲吉橋 市道 稲吉３号線 10.7 1983 41 R4 R9 Ⅱ

灘橋 市道 小波灘道線 18.9 2000 24 R3 R8 Ⅰ

一号橋 市道 小波亀甲線 9.8 1951 73 R4 R9 Ⅰ

海道橋 市道 亀甲本線 4.5 2004 20 R2 R7 Ⅱ

砂田橋 市道 佐陀本線 2.5 1993 31 R6 R11 Ⅱ

谷田川橋 市道 佐陀本線 3.0 1950 74 R6 R11 Ⅰ

種池橋 市道 佐陀中新田種池通線 2.6 1979 45 R3 R8 Ⅱ

荒松橋 市道 亀甲西尾原線 8.0 1990 34 R6 R11 Ⅰ

小波上大高１号橋 市道 小波上大高線 3.0 1999 25 R3 R8 Ⅰ

谷田橋 市道 中間小波上線 2.6 1990 34 R5 R10 Ⅱ

荒神田橋 市道 中間石業線 10.5 1979 45 R3 R8 Ⅱ

今津橋 市道 今津本線 18.0 1934 90 R3 R8 Ⅱ

外浜橋 市道 亀甲佐陀線 9.7 1964 60 R6 R11 Ⅱ 9

佐陀橋 市道 亀甲佐陀線 86.8 1963 61 R2 R7 Ⅱ

長谷２号橋 市道 亀甲佐陀線 2.4 1991 33 R5 R10 Ⅲ 3

新川橋 市道 亀甲佐陀線 2.7 1991 33 R2 R7 Ⅰ

大洞橋 市道 淀江稲吉線 4.6 1980 44 R6 R11 Ⅱ

宇田川橋 市道 淀江稲吉線 29.6 1965 59 R4 R9 Ⅲ 5

四反田橋 市道 四反田線 5.7 1957 67 R3 R8 Ⅰ

淀江大橋 市道 淀江西原線 17.4 1931 93 R6 R11 Ⅱ

浅中３号橋 市道 白浜２号線 4.4 1979 45 R6 R11 Ⅱ

浅中１号橋 市道 白浜６号線 4.4 1979 45 R6 R11 Ⅱ 2

月見橋 市道 小学校通学路線 15.8 1972 52 R3 R8 Ⅱ

河原橋 市道 桜台３号線 2.6 1979 45 R5 R10 Ⅱ

角田橋 市道 泉川線 6.4 1984 40 R5 R10 Ⅲ 3

御大師橋 市道 海岸線 6.1 2005 19 R3 R8 Ⅱ

竹ノ下橋 市道 南浜田線 10.5 1979 45 R4 R9 Ⅱ

浜田橋 市道 南浜田線 4.3 1979 45 R6 R11 Ⅰ

大龍橋 市道 藤ノ木線 2.2 1979 45 R6 R11 Ⅰ

五反田橋 市道 佐陀五反田線 2.9 1982 42 R2 R7 Ⅰ

西海道ノ上橋 市道 西海道ノ上線 2.4 1982 42 R2 R7 Ⅱ

向山１号橋 市道 向山線 3.0 1982 42 R3 R8 Ⅱ

向山２号橋 市道 向山線 4.4 1982 42 R2 R7 Ⅰ

大洞橋 市道 天井川瓶山線 12.0 1983 41 R6 R11 Ⅱ

１号橋 市道 天井川瓶山線 3.8 1983 41 R3 R8 Ⅰ

大和ニュ－タウン１号橋 市道 大和ニュータウン１号線 8.6 1982 42 R2 R7 Ⅱ

浅中２号橋 市道 西原佐陀線 4.1 2004 20 R5 R10 Ⅱ

早稲田谷橋 市道 本宮３号線 7.0 1988 36 R3 R8 Ⅰ

福岡西原１号線１号橋 市道 福岡西原１号線 3.7 1998 26 R2 R7 Ⅰ

福岡西原１号線２号橋 市道 福岡西原１号線 3.1 1998 26 R6 R11 Ⅰ

福岡西原１号線３号橋 市道 福岡西原１号線 5.4 1998 26 R2 R7 Ⅱ

宇田川側道橋 市道 福岡西原１号線 17.0 1997 27 R3 R8 Ⅱ
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 健全性

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

次回
点検
年次

概算事業費
（百万円）

福岡西原２号線１号橋 市道 福岡西原２号線 5.4 1998 26 R2 R7 Ⅱ

福岡西原２号線２号橋 市道 福岡西原２号線 3.1 1998 26 R6 R11 Ⅰ

福岡西原２号線３号橋 市道 福岡西原２号線 3.6 1998 26 R2 R7 Ⅰ

平岡小波１号線１号橋 市道 平岡小波１号線 5.7 1998 26 R5 R10 Ⅱ 3

平岡小波２号線１号橋 市道 平岡小波２号線 5.8 1998 26 R5 R10 Ⅱ 3

平岡小波２号線２号橋 市道 平岡小波２号線 3.3 1998 26 R6 R11 Ⅰ

塩川橋 市道 西原亀甲線 7.5 1972 52 R5 R10 Ⅱ

新塩川橋 市道 西原佐陀線 17.3 1996 28 R3 R8 Ⅰ

西原佐陀１号橋 市道 西原佐陀線 5.0 2003 21 R5 R10 Ⅱ

新佐陀橋 市道 西原佐陀線 72.0 2002 22 R3 R8 Ⅱ

小波境橋 市道 西原佐陀線 2.0 2004 20 R6 R11 Ⅰ

新宇田川橋 市道 福井福岡線 16.2 2001 23 R3 R8 Ⅱ

天井川橋 市道 福井福岡線 22.3 2001 23 R5 R10 Ⅱ

雨造橋 市道 淀江稲吉線 3.0 1979 45 R6 R11 Ⅰ

２号橋 市道 中間小波上２号線 2.6 2011 13 R3 R8 Ⅰ

お経堂橋 市道 福岡本宮線 7.2 2001 23 R6 R11 Ⅰ

日野橋 市道 車尾日野橋熊党線 366.6 1929 95 R3 R8 Ⅲ 1,400

第一青木橋 市道 青木上安曇線 78.8 1963 61 R3 R8 Ⅲ

第二青木橋 市道 青木上安曇線 42.0 1961 63 R3 R8 Ⅲ

新福尾橋 市道 尾高福万線 43.7 2017 7 R4 R9 Ⅱ

堀川５号橋 市道 大沢川右岸堤線 15.5 2017 7 R4 R9 Ⅰ

１号橋 市道 車尾六丁目１号線 3.6 2017 7 R4 R9 Ⅰ

釈迦半橋 市道 奈喜良橋本２号線 3.5 不明 不明 R4 R9 Ⅰ

加茂浜橋跨線橋 市道 安倍三柳線 24.5 2020 4 R6 R11 Ⅰ

１号橋 市道 安倍三柳線 13.6 2020 4 R6 R11 Ⅱ

長者原橋 市道 新庄山根３号線 16.0 2015 9 R6 R11 Ⅱ

山根橋 市道 新庄山根３号線 16.4 2014 10 R6 R11 Ⅰ

奈喜良橋 市道 奈喜良橋本２号線 22.2 2016 8 R4 R9 Ⅰ

三田谷橋 市道 稲吉砕石場線 2.8 不明 不明 R2 R7 Ⅰ

米子駅南北自由通路 市道 米子駅目久美町線 105.0 2023 1 R7

舗装:打換 等

床版:表面被覆 

主部材:塗装 等


