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１ 米子市内の橋りょうについて
米子市では、市道に架かる橋りょう（橋長２ｍ以上）を６５２橋管理しています。（令和 7 年

3 月 31 日時点）

橋長別内訳

架設後 50 年を経過する橋りょうの割合（架設年次判明分 206 橋で算出）は、平成 31 年度時

点では約 20％ですが、10 年後には約 39％に増加し、多くの橋りょうが急速に高齢化を迎えるこ

とから、維持管理費が増大していくことが予想され、計画的な維持管理を行わなければ、修繕や

架替えが一時期に集中し、莫大な費用が必要となることが懸念されます。

２ 計画策定の目的
本計画は、今後予想される橋りょうの維持管理費用の増大に対応するため、事後保全対応（損

傷が大きくなってから修繕する）ではなく、予防保全対応（損傷が小さいうちに修繕する）を積

極的かつ計画的に行うことによって橋りょうの長寿命化及びライフサイクルコストの節減・平

準化を図ることを目的としています。

〈これまでの経緯〉

米子市では、平成 24 年度に橋長 10ｍ以上の橋りょうを対象に第Ⅰ期橋梁長寿命化修繕計画を

策定し、計画的な維持管理を開始しました。

【第Ⅰ期 米子市橋梁長寿命化修繕計画の概要】

・対象期間：Ｈ25 年度～Ｈ34 年度（10 ヵ年）

・計画内容：計画対象 124 橋のうち、要修繕橋りょうは 53 橋。

橋長（ｍ） 橋数（橋）

２ｍ以上１０ｍ未満 ５１６

１０ｍ以上１５ｍ未満 ２７

１５ｍ以上 １０９

架設後 50 年経過する橋りょうの割合

平成 31 年 10 年後
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３ 米子市橋りょう長寿命化修繕計画（第Ⅱ期）改定版について
平成 26 年の道路法改正に伴い、近接目視による 5 年に 1 回の定期点検及び診断が法定義務化

されました。米子市においても、これに準じた定期点検及び診断を行い、平成 28 年度に１巡目

の定期点検が完了しました。

第Ⅰ期米子市橋梁長寿命化修繕計画の進捗状況と１巡目の定期点検結果等を踏まえ、第Ⅱ期

米子市橋りょう長寿命化修繕計画を平成３０年度に策定しました。本改定版は最新の定期点検

結果を基に、第Ⅱ期米子市橋りょう長寿命化修繕計画を更新したものです。

１）対象施設
米子市が管理する橋長 2ｍ以上の道路橋、651 橋を対象とします。（対象橋りょう一覧表参照）

２）計画期間
第Ⅱ期米子市橋りょう長寿命化修繕計画の計画期間である令和元年度からの 10 年間のうち、

本改定版では令和 5 年度から令和 10 年度までを対象とします。

３）対策の基本方針
（1）修繕について

将来の必要費用の推計を行うため、過去の点検結果から全橋りょうを分析することにより、劣

化曲線を設定します。これにより劣化予測を行い予防的な修繕とすることで、修繕に係る事業費

の大規模化を回避します。当面は健全性Ⅲの橋りょうを修繕することが多くなりますが、将来的

には健全性Ⅱの段階で積極的に修繕することによって、さらなる橋りょうの長寿命化、事業費の

節減をめざします。
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修繕前

修繕後

（2）更新、集約化・撤去について

橋りょう架設後相当年数経過するなどし、損傷が激しく修繕費用が多額となるもの、又は修繕

が困難なもの等については架替の必要性も検討します。

集約化・撤去については、迂回路の有無、交通量、隣接橋（代替となる橋りょう）までの距離、

及び今後の維持管理費等を総合的に判断し決定するものとし、令和１０年度までに対象１橋に

て集約化・撤去を実施し、維持管理費用を約７千万円縮減することを目標とします。

（3）対策サイクル

予防保全対応を確実に実施するため、以下のようなサイクルで橋りょうの点検修繕を行いま

す。定期点検に関しては、すべて民間業者に委託していましたが、小規模な橋りょうで健全性の

高い（状態の良い）橋りょうについては本市職員による点検も行い経費節減を図ります。

点検
○定期点検（近接目視、5
年に 1 回）。
○損傷の進行状況の把握
（前回記録と照合）。
○錆止め等の簡易補修の
実施。

診断
○健全性の診断。
○緊急な修繕が必要かど
うかの判断。
○長寿命化修繕計画改訂
の必要性について検討。

修繕
○長寿命化修繕計画にも
とづき修繕、更新、廃橋の
実施。
○必要に応じて緊急対応。

記録
○修繕履歴の蓄積。
○補修後の健全性の再判
定の実施。
○損傷の状況を記録し、分
析基礎資料の作成。
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（4）新技術の活用

橋梁の点検・診断や長寿命化修繕工事の実施にあたっては、国土交通省が提供している「点検

試験技術 性能カタログ」等に記載のある点検に係る新技術やＮＥＴＩＳ等に登録されている

新工法を積極的に採用し、点検作業の効率化や補修コストの縮減に努め、令和１０年度までに管

理する橋梁のうち３０橋で新技術（「ウォーターカッター（KK-180012-VE）」等）を活用し、従

来技術・工法を活用した場合と比較して約２００万円のコスト縮減を目指します。

４）対策の優先順位の考え方
（1）健全性診断による区分

各橋りょうの診断により得られた健全性の区分に基づき、原則、下表のとおり健全性の低い
（状態の悪い）橋りょうから修繕等の対策を実施します。

表－判定区分及び対応方針

※判定区分は道路橋定期点検要領（H31.2 月国土交通省）による。

（2）重要度による区分
(1)のとおり、健全性の低い橋りょうの修繕等を優先することを基本としますが、その他、個

別の橋りょうの持つ交差状況・橋りょう種別・路線種別等の特性（下表参照）を勘案した重要度
により、対策の優先順位を決定します。

【重要度区分の一例】
・桁下が道路等で第三者被害が発生する恐れのある橋りょう
・橋長が長い等規模の大きい橋りょう
・架橋されている路線の重要度が高い橋りょう 等

健全性 区分 状態 基本的な対応方針

低い

高い

Ⅳ 緊急措置
段階

構造物の機能に支障が生じ
ている、又は生じる可能性
が高く、緊急に措置を講ず
べき状態。

通行止めなどの応急措置を
含め、緊急対応を行う。

Ⅲ 早期措置
段階

構造物の機能に支障が生じ
る可能性があり、早期に措
置を講ずべき状態。

概ね 5 年以内を目標に、補
修等の措置を実施する。

Ⅱ 予防保全
段階

構造物の機能に支障が生じ
ていないが、予防保全の観
点から措置を講ずることが
望ましい状態。

早期措置段階（Ⅲ）への対応
状況も考慮した上で、必要
に応じて措置を実施する。

Ⅰ 健全
構造物の機能に支障が生じ
ていない状態。

経過観察とする。
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表－橋りょう重要度区分

上記以外にも、公共施設の有無等、地域性を考慮して判断する場合があります。

５）計画策定の効果
（1）事業費の節減

長寿命化修繕計画を策定する 651 橋について、今後 50 年間の事業費を試算すると、従来の事
後保全型が 455 億円となるのに対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が 268 億円と
なり、コスト縮減効果は 50 年間で 187 億円となる見込みです。

今後 50 年間の累計橋りょう事業費の見込み額

（2）安全性の向上
定期的に点検を行い、橋りょうの状況を的確に把握したうえで、計画的な補修等の対策を実施

し、橋りょうの長寿命化を図ることにより道路網の安全性と信頼性を確保することができます。
また、現在の橋りょうの状況を把握することにより、損傷に起因する通行制限等が減少するほ

か、コンクリート片の落下等による突然の事故の未然防止と、その対策を講じることが可能とな
ります。

諸元項目 重要度 高 低

交差状況 桁下が道路等 それ以外

橋りょう種別 橋長 15ｍ以上 橋長 5ｍ以上 15ｍ未満 橋長 5ｍ未満

路線種別 1 級市道 2 級市道 その他の市道
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（3）対策費用及び予算の平準化
予防保全対応による修繕を行った場合においても、下表のとおり、大規模な修繕及び更新が

一時期に集中し、当該時期に多額の財源確保が必要となります。
対策費用が一時期に集中化することを避けるため、修繕時期の前倒しや先送り等の調整を図

り、計画的な修繕を実施することにより、予算を平準化し、持続的な事業予算の確保を図るこ
とができます。

なお、本計画における橋りょうの修繕事業費（定期点検費、設計等委託費、修繕等工事費）
を、2.2 億円／年と想定しています。

表－今後５０年間の年度別橋りょう修繕事業費の見込額
（予防保全対応、平準化前の場合）

６）おわりに
米子市では、今後も長寿命化修繕計画に基づき、橋りょうの修繕及び更新を計画的に実施

し、場合によっては集約化・撤去も含めた検討を行い、より効率的かつ効果的な維持管理を行
うことにより、基幹的社会資本の維持に努めます。

また、今後も道路法に基づく定期点検を実施することにより、橋りょうの健全性、損傷状態
等を確認し、その結果に基づいた適切な対応を図るため、概ね５年ごとに計画の見直しを検討
します。

予算の平準化

計画期間 2019 年～2028 年
予算額 2.2 億円/年

：実績額
：見込額凡例



個別施設計画一覧表

R6 R7 R8 R9 R10

1 １号橋 市道 青木１号線 1953 4.2 4.6 RC橋 Ⅱ R7 3.0 床版：断面修復

2 ２号橋 市道 青木１号線 1953 3.4 11.0 RC橋 Ⅰ R6

3 １号橋 市道 青木上安曇線 1951 5.7 7.0 RC橋 Ⅰ R5

4 第一青木橋 市道 青木上安曇線 1963 78.8 6.0 鋼橋 Ⅲ R3 対策内容検討中

5 第二青木橋 市道 青木上安曇線 1961 42.0 6.2 PC橋 Ⅲ R3 対策内容検討中

6 ２号橋 市道 青木上安曇線 1951 4.6 7.0 RC橋 Ⅱ R4

7 １号橋 市道 青木団地青木１号線 1979 4.2 4.0 RC橋 Ⅱ R7

8 ２号橋 市道 青木団地青木１号線 1979 3.5 4.0 RC橋 Ⅰ R7

9 青木谷橋 市道 青木団地中央線 1977 9.5 18.9 PC橋 Ⅱ R3

10 １号橋 市道 下新印赤井手２号線 1993 3.9 5.4 RC橋 Ⅰ R7

11 ３号橋 市道 下新印赤井手線 1977 3.7 6.4 RC橋 Ⅱ R6

12 ２号橋 市道 下新印赤井手線 1977 4.3 4.2 RC橋 Ⅱ R7

13 ２号橋 市道 河岡赤井手線 1977 2.5 17.0 溝橋 Ⅱ R4

14 赤井手橋 市道 絹屋赤井手一部線 1970 5.7 10.6 RC橋 Ⅱ R4

15 １号橋 市道 絹屋赤井手一部線 1977 4.1 7.1 RC橋 Ⅱ R4

16 ２号橋 市道 絹屋赤井手一部線 1977 3.3 41.0 RC橋 Ⅱ R6

17 ５号橋 市道 絹屋尾高線 1977 3.0 8.3 RC橋 Ⅱ R6

18 ３号橋 市道 絹屋尾高線 1977 2.0 6.0 RC橋 Ⅱ R7

19 ４号橋 市道 絹屋尾高線 1977 4.0 7.7 RC橋 Ⅰ R3

20 １号橋 市道 赤井手１号線 1978 3.0 5.8 RC橋 Ⅱ R5

21 １号橋 市道 赤井手３号線 1977 3.7 5.4 RC橋 Ⅱ R5

22 １号橋 市道 赤井手４号線 1978 3.3 8.3 RC橋 Ⅱ R4

23 ２号橋 市道 赤井手尾高線 1977 2.2 4.2 RC橋 Ⅰ R6

24 前田橋 市道 尾高西４号線 1971 58.0 4.4 鋼橋 Ⅱ R3

25 愛宕橋 市道 茶町祇園町線 2002 37.8 4.5 鋼橋 Ⅱ R7

26 新加茂川橋 市道 茶町祇園町線 1978 37.4 6.8 鋼橋 Ⅱ R4

27 釈迦半橋 市道 奈喜良橋本２号線 不明 3.5 10.7 溝橋 Ⅰ R4

28 安倍東橋 市道 安倍２号線 1975 6.1 3.7 RC橋 Ⅱ R3

29 １号橋 市道 河崎安倍上彦名線 1981 2.1 8.4 RC橋 Ⅰ R6

30 安倍橋 市道 河崎安倍上彦名線 2012 8.4 6.7 PC橋 Ⅰ R3

31 １号橋 市道 浜橋安倍線 1981 3.4 8.0 溝橋 Ⅱ R6

32 石井大橋 市道 石井青木線 2002 25.1 11.5 PC橋 Ⅱ R3

33 石井橋 市道 日原加茂川石井線 2006 30.0 12.3 PC橋 Ⅱ R3

34 １号橋 市道 石井６号線 1973 4.5 5.2 RC橋 Ⅱ R5

35 要害山橋 市道 成実小学校線 2002 25.0 3.8 PC橋 Ⅰ R3

36 泉大橋 市道 上泉下泉線 1997 48.6 8.0 PC橋 Ⅱ R3

37 １号橋 市道 上泉５号線 2006 4.8 9.8 RC橋 Ⅰ R6

38 下泉橋 市道 尾高下泉線 1995 54.2 6.0 PC橋 Ⅱ R3

39 下泉歩道橋 市道 尾高下泉線 1997 56.1 3.3 PC橋 Ⅱ R3

40 １号橋 市道 岡成上泉３号線 1976 15.6 7.4 PC橋 Ⅱ R3

41 １号橋 市道 一部１号線 1977 2.5 3.3 RC橋 Ⅰ R6

42 １号橋 市道 一部４号線 1977 2.2 3.2 RC橋 Ⅱ R6

43 １号橋 市道 一部７号線 1994 4.7 5.6 RC橋 Ⅰ R3

44 １号橋 市道 一部水浜１号線 1977 2.6 3.3 RC橋 Ⅰ R6

主な対策内容
今後5年間の維持管理計画（単位：百万円）

橋梁
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
架設
年度

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種
定期
点検
結果

最新
点検
年次

：修繕設計

：修繕工事

：定期点検



個別施設計画一覧表

R6 R7 R8 R9 R10
主な対策内容

今後5年間の維持管理計画（単位：百万円）
橋梁
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
架設
年度

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種
定期
点検
結果

最新
点検
年次

：修繕設計

：修繕工事

：定期点検

45 ２号橋 市道 一部水浜１号線 1977 2.0 4.9 RC橋 Ⅰ R6

46 ３号橋 市道 河岡一部線 1977 3.0 5.4 RC橋 Ⅱ R7

47 ２号橋 市道 河岡一部線 1977 3.3 5.0 RC橋 Ⅰ R3

48 ３号橋 市道 絹屋赤井手一部線 1977 3.6 13.4 RC橋 Ⅱ R5

49 １号橋 市道 水浜河岡線 1977 4.3 11.0 RC橋 Ⅱ R3

50 ２号橋 市道 水浜河岡線 1977 5.7 4.3 RC橋 Ⅱ R4

51 １号橋 市道 東八幡河岡線 1977 3.7 8.1 RC橋 Ⅱ R4

52 ２号橋 市道 上新印東八幡線 1977 2.0 4.0 RC橋 Ⅰ R3

53 ５号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 1991 5.0 11.1 RC橋 Ⅱ R7

54 ６号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 1991 3.0 8.9 溝橋 Ⅰ R6

55 ５号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 1991 4.4 13.7 RC橋 Ⅰ R7

56 ６号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 1991 3.0 19.6 RC橋 Ⅰ R6

57 １号橋 市道 今在家１号線 1977 2.0 7.6 RC橋 Ⅱ R7

58 ２号橋 市道 今在家１号線 1977 3.2 8.7 RC橋 Ⅱ R4

59 １号橋 市道 今在家３号線 1979 2.9 7.3 RC橋 Ⅱ R6

60 １号橋 市道 今在家絹屋線 1977 4.0 6.0 溝橋 Ⅰ R7

61 １号橋 市道 今在家上新印線 1977 3.8 4.4 RC橋 Ⅱ R7

62 １号橋 市道 今在家赤井手線 1977 3.0 13.0 RC橋 Ⅱ R5

63 ５号橋 市道 大山街道線 1977 3.0 7.8 RC橋 Ⅱ R5

64 加茂浜橋跨線橋 市道 安倍三柳線 2020 24.5 12.2 PC橋 Ⅰ R6

65 洞の上橋 市道 大山街道線 1972 3.1 7.0 RC橋 Ⅱ R4

66 １号橋 市道 二本木下郷線 1977 2.3 6.4 RC橋 Ⅰ R6

67 ２号橋 市道 二本木下郷線 1977 2.2 5.4 RC橋 Ⅲ R4 2.0 床版：断面修復

68 中の棚橋 市道 岩倉町４号線 1977 16.4 3.9 鋼橋 Ⅲ R6 40.0 上部工：塗装塗替え

69 １号橋 市道 奥陰田４号線 2014 2.5 7.1 RC橋 Ⅰ R7

70 ゆうなぎ橋 市道 錦海中央線 1994 26.0 17.8 PC橋 Ⅱ R7

71 汐入橋 市道 口陰田１０号線 1996 14.6 8.6 PC橋 Ⅱ R7

72 四反田川３号橋 市道 口陰田２号線 1976 5.5 4.5 溝橋 Ⅱ R4

73 １号橋 市道 口陰田県境線 1981 7.0 11.0 溝橋 Ⅰ R6

74 １号橋 市道 大谷町陰田町線 1990 3.3 5.8 RC橋 Ⅰ R6

75 京橋 市道 京橋立町通り線 1959 12.2 6.8 PC橋 Ⅱ R4

76 １号橋 市道 安倍三柳線 2020 13.6 4.8 溝橋 Ⅱ R6

77 ２号橋 市道 浦津蚊屋２号線 1977 2.8 5.0 RC橋 Ⅱ R4

78 １号橋 市道 浦津蚊屋３号線 1977 2.6 6.6 RC橋 Ⅱ R4

79 ３号橋 市道 吉岡浦津２号線 1977 2.0 2.8 RC橋 Ⅰ R4

80 ２号橋 市道 吉岡浦津２号線 1974 7.5 4.0 PC橋 Ⅱ R4

81 １号橋 市道 吉岡浦津１号線 1977 2.0 6.6 RC橋 Ⅰ R4

82 ２号橋 市道 吉岡浦津１号線 1974 7.5 4.0 PC橋 Ⅱ R6

83 ３号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 1991 6.6 19.3 RC橋 Ⅱ R6

84 ３号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 1991 6.6 22.2 RC橋 Ⅱ R4

85 ばんのき橋 市道 下新印豊田線 1977 6.4 6.5 PC橋 Ⅱ R4

86 １号橋 市道 日原茶屋１号線 1973 2.5 5.4 RC橋 Ⅱ R5

87 １号橋 市道 日原茶屋２号線 1973 2.1 5.7 RC橋 Ⅰ R3

88 １号橋 市道 橋本榎原線 1991 4.2 5.0 RC橋 Ⅱ R4

89 １号橋 市道 大崎西６号線 2003 2.9 5.2 溝橋 Ⅰ R6
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90 １号橋 市道 大崎西７号線 2003 2.8 4.5 溝橋 Ⅱ R4

91 １号橋 市道 大崎東１３号線 1950 2.0 4.4 溝橋 Ⅰ R7

92 和田１号橋 市道 大崎東１３号線 2008 4.2 5.2 溝橋 Ⅰ R3

93 和田２号橋 市道 大崎東１５号線 1950 6.1 3.3 RC橋 Ⅱ R5

94 １号橋 市道 大崎東２８号線 1950 2.5 2.7 RC橋 Ⅲ R4 他事業と調整中

95 大崎橋 市道 大崎和田浜駅線 1999 24.9 17.4 PC橋 Ⅰ R7

96 和田３号橋 市道 大崎和田浜駅線 2000 4.8 15.6 RC橋 Ⅱ R5

97 崎津団地１号橋 市道 富益崎津３号線 1985 23.6 16.8 鋼橋 Ⅱ R7

98 大篠津３号橋 市道 大篠津西１１号線 1950 3.3 4.4 溝橋 Ⅱ R4

99 昭和橋 市道 大篠津西１２号線 1940 6.1 7.3 溝橋 Ⅰ R5

100 １号橋 市道 大篠津西１号線 1950 2.6 2.1 RC橋 Ⅰ R7

101 大篠津１号橋 市道 大篠津西９号線 1950 4.0 1.9 RC橋 Ⅱ R3

102 １号橋 市道 大篠津東１号線 2003 2.9 11.2 溝橋 Ⅰ R6

103 １号橋 市道 大篠津東７号線 1950 2.3 2.9 RC橋 Ⅱ R3

104 １号橋 市道 大篠津東８号線 1983 2.2 3.9 RC橋 Ⅰ R5

105 １号橋 市道 大篠津東９号線 1950 2.1 6.4 溝橋 Ⅰ R3

106 １号橋 市道 大篠津東佐斐神線 1983 4.0 8.2 RC橋 Ⅱ R6

107 御崎川橋 市道 大篠津東佐斐神線 1950 4.4 7.2 RC橋 Ⅰ R6

108 １号橋 市道 中原１号線 1976 2.8 8.5 RC橋 Ⅱ R6

109 大篠津７号橋 市道 中原１号線 1976 4.3 7.1 RC橋 Ⅱ R4

110 ２号橋 市道 内浜街道線 1981 6.3 6.7 RC橋 Ⅰ R3

111 ２号橋(歩道橋) 市道 内浜街道線 1981 4.0 2.5 RC橋 Ⅰ R7

112 １号橋 市道 米川左岸４号線 1976 2.5 6.0 溝橋 Ⅰ R7

113 １号橋 市道 和田浜団地大篠津西２号線 1950 3.2 2.7 RC橋 Ⅰ R5

114 １号橋 市道 葭津１２号線 1950 2.8 8.4 RC橋 Ⅱ R4

115 弥生歩道橋 市道 自歩道大谷町線 2012 52.0 3.8 鋼橋 Ⅱ R7

116 １号橋 市道 愛宕町新加茂川左岸線 1959 2.8 4.5 溝橋 Ⅰ R3

117 西大谷橋 市道 昭和町大谷町１号線 1980 41.5 14.0 鋼橋 Ⅱ R7 30.0
高欄の腐食、破断に伴い実施
主部材：塗装塗替え

118 １号橋 市道 大谷町６号線 1976 4.4 12.1 RC橋 Ⅱ R4

119 １号橋 市道 末広町大谷口陰田線 2014 6.0 3.1 鋼橋 Ⅱ R4

120 ３号橋 市道 末広町大谷口陰田線 1987 10.4 3.8 PC橋 Ⅰ R4

121 末広橋 市道 末広町大谷口陰田線 1987 38.4 3.8 鋼橋 Ⅱ R7

122 ２号橋 市道 末広町大谷口陰田線 1987 9.4 3.8 PC橋 Ⅱ R4

123 ２号橋 市道 上安曇大袋１号線 1980 3.8 9.1 溝橋 Ⅰ R7

124 桜木橋 市道 上安曇大袋１号線 1991 39.7 9.2 PC橋 Ⅱ R3

125 ２号橋 市道 上安曇大袋３号線 1974 7.3 4.0 RC橋 Ⅱ R3

126 １号橋 市道 大袋２号線 1962 2.0 5.8 RC橋 Ⅱ R4

127 １号橋 市道 大袋５号線 1993 2.6 5.1 RC橋 Ⅱ R4

128 ２号橋 市道 大袋５号線 1993 6.3 5.0 PC橋 Ⅱ R4

129 １号橋 市道 大袋６号線 2010 6.2 5.7 RC橋 Ⅰ R5

130 ２号橋 市道 尾高岡成赤松線 1983 2.5 6.9 RC橋 Ⅱ R5

131 １号橋 市道 岡成１号線 1981 3.9 4.7 RC橋 Ⅰ R6

132 ２号橋 市道 岡成１号線 1981 2.7 4.4 RC橋 Ⅱ R5

133 新良路橋 市道 浅山新良路線 1979 44.4 5.3 PC橋 Ⅱ R3

134 １号橋 市道 奥谷３号線 1978 3.3 4.0 RC橋 Ⅱ R5
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135 １号橋 市道 日原団地中央線 1998 4.5 22.4 溝橋 Ⅱ R5

136 奥谷大橋 市道 日原加茂川石井線 2003 23.8 12.3 PC橋 Ⅱ R3

137 黒御崎橋 市道 橋本川右岸堤線 2000 31.5 11.5 PC橋 Ⅱ R3

138 橋本川１号橋 市道 兼久奥谷線 1973 5.3 6.3 PC橋 Ⅰ R6

139 ２号橋 市道 下郷下泉線 1981 7.0 5.1 PC橋 Ⅱ R5

140 尾高橋左側側道橋 市道 山陰道尾高泉南側道線 1995 7.7 8.9 PC橋 Ⅰ R6

141 尾高橋右側側道橋 市道 山陰道尾高泉北側道線 1995 7.7 7.2 PC橋 Ⅱ R6 5.0
R4事業開始
ひび割れ補修、断面修復

142 １号橋 市道 石田２号線 1981 3.0 3.5 RC橋 Ⅲ R7 15.0 更新

143 １号橋 市道 尾高岡成赤松線 1983 10.4 9.0 溝橋 Ⅰ R4

144 １号橋 市道 尾高下泉線 1981 4.7 13.2 PC橋 Ⅱ R6 3.0
R4事業開始
ひび割れ補修、断面修復

145 福留橋 市道 尾高河岡線 1961 34.4 6.8 PC橋 Ⅱ R3

146 尾高公園橋 市道 尾高公園線 1977 9.3 5.9 溝橋 Ⅱ R4

147 １号橋 市道 尾高西４号線 1981 2.2 3.1 RC橋 Ⅰ R3

148 ２号橋 市道 尾高西４号線 1981 2.1 3.0 PC橋 Ⅱ R3

149 １号橋 市道 尾高西５号線 1981 2.2 6.0 RC橋 Ⅰ R6

150 石田橋 市道 尾高石田日下線 1977 54.2 4.8 鋼橋 Ⅱ R3

151 １号橋 市道 尾高石田日下線 1974 3.8 5.3 RC橋 Ⅰ R3

152 ２号橋 市道 尾高石田日下線 1977 8.4 5.8 PC橋 Ⅰ R3

153 １号橋 市道 尾高南石田線 1981 5.0 5.0 PC橋 Ⅰ R3

154 森橋 市道 尾高福万線 2008 44.3 10.3 PC橋 Ⅱ R3

155 天神橋 市道 尾高町通り線 1990 18.4 9.4 鋼橋 Ⅱ R4

156 水貫川３号橋 市道 皆生２４号線 1985 29.0 7.2 PC橋 Ⅰ R7

157 水貫川２号橋 市道 皆生２５号線 1985 29.0 5.5 PC橋 Ⅰ R7

158 １号橋 市道 皆生皆生新田１号線 1981 3.7 3.2 RC橋 Ⅱ R3

159 水貫川１号橋 市道 皆生新田２丁目７号線 1983 28.9 7.2 PC橋 Ⅰ R7 15.0 主部材：塗装塗替え

160 水貫川橋 市道 皆生中央線 1988 14.8 9.5 PC橋 Ⅰ R7

161 １号橋 市道 皆生日野川線 1975 4.3 6.5 溝橋 Ⅰ R6

162 水貫川２号橋 市道 上福原皆生２号線 1975 4.2 12.4 溝橋 Ⅱ R5

163 水貫川３号橋 市道 皆生北３号線 1979 5.7 3.9 溝橋 Ⅰ R3

164 安養寺橋歩道橋 市道 日原兼久線 1975 96.6 3.7 鋼橋 Ⅳ R5 5.0 500.0 集約化撤去

165 １号橋 市道 上安曇１号線 1981 2.8 20.0 溝橋 Ⅱ R6

166 １号橋 市道 上安曇大袋２号線 1963 3.1 5.0 RC橋 Ⅱ R5

167 上安曇橋 市道 上安曇大袋２号線 1966 32.7 3.2 PC橋 Ⅱ R3

168 ２号橋 市道 上安曇大袋２号線 1963 6.0 5.1 PC橋 Ⅱ R4

169 １号橋 市道 上安曇大袋３号線 1988 3.2 3.5 RC橋 Ⅰ R7

170 １号橋 市道 後藤ケ丘中学校線 1966 2.7 5.0 RC橋 Ⅱ R6

171 １号橋 市道 外浜街道線 1977 2.1 6.1 溝橋 Ⅰ R6

172 加茂中央橋 市道 上後藤下三柳線 2012 6.8 9.2 溝橋 Ⅱ R5

173 後藤屋橋 市道 米川左岸堤線 1998 7.1 6.8 RC橋 Ⅰ R3

174 政右衛門橋 市道 米川左岸堤線 2012 8.4 2.5 溝橋 Ⅰ R3

175 弥平橋 市道 米川左岸堤線 2012 6.6 2.8 溝橋 Ⅰ R7

176 １号橋 市道 上新印東八幡線 1974 2.5 4.0 RC橋 Ⅱ R3

177 １号橋 市道 上新印上赤井手線 1977 3.0 6.7 RC橋 Ⅱ R4

178 ２号橋 市道 今在家上新印線 1977 3.4 4.4 RC橋 Ⅰ R7

179 １号橋 市道 下新印上赤井手線 1977 2.7 14.5 RC橋 Ⅲ R6 3.0 床版：断面修復
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180 １号橋 市道 車尾５号線 1969 3.0 7.6 RC橋 Ⅰ R6

181 １号橋 市道 上福原２１号線 1981 3.0 4.4 RC橋 Ⅰ R3

182 １号橋 市道 上福原２３号線 1993 2.5 6.9 溝橋 Ⅱ R5

183 １号橋 市道 上福原２号線 1974 2.4 4.6 RC橋 Ⅱ R4

184 １号橋 市道 上福原２丁目１号線 1998 2.3 11.0 溝橋 Ⅰ R6

185 １号橋 市道 上福原２丁目２号線 1999 2.4 4.4 溝橋 Ⅱ R6

186 １号橋 市道 上福原３号線 2003 2.3 5.4 溝橋 Ⅰ R7

187 水貫川１号橋 市道 上福原皆生１号線 2003 3.8 5.1 溝橋 Ⅱ R5

188 １号橋 市道 上福原新田１号線 1974 2.4 7.1 RC橋 Ⅰ R6

189 北道橋 市道 上福原東福原線 1959 7.2 9.8 RC橋 Ⅱ R4

190 米原３号橋 市道 立町米原線 2020 9.0 11.6 溝橋 Ⅰ R5

191 １号橋 市道 中島１号線 1983 3.2 14.1 RC橋 Ⅰ R6

192 １号橋 市道 中島上福原１号線 1976 3.8 5.2 RC橋 Ⅰ R6

193 １号橋 市道 中島上福原２号線 1992 3.0 10.5 RC橋 Ⅰ R6

194 ２号橋 市道 中島上福原２号線 1992 2.4 10.8 溝橋 Ⅱ R5

195 １号橋 市道 福生南１号線 1969 4.2 12.5 RC橋 Ⅰ R6

196 南道橋 市道 福生南１号線 1969 5.5 14.9 RC橋 Ⅰ R6

197 ２号橋 市道 福生南２号線 2008 3.9 8.2 溝橋 Ⅱ R4

198 １号橋 市道 福生南３号線 1983 2.9 12.6 RC橋 Ⅱ R4

199 ３号橋 市道 米川中島皆生線 2008 2.8 5.9 溝橋 Ⅱ R4

200 ２号橋 市道 米川中島皆生線 1970 3.0 3.2 RC橋 Ⅰ R6

201 １号橋 市道 大山街道線 1977 3.8 6.3 RC橋 Ⅲ R6 3.0 床版：断面修復

202 ２号橋 市道 大山街道線 1977 3.8 8.1 RC橋 Ⅱ R4

203 ２号橋 市道 浦津蚊屋１号線 1977 3.5 6.1 溝橋 Ⅱ R4

204 １号橋 市道 蚊屋浦津線 2001 4.1 6.8 溝橋 Ⅱ R7

205 １号橋 市道 蚊屋箕線 1977 2.5 5.9 RC橋 Ⅰ R7

206 ４号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 1991 2.3 22.5 RC橋 Ⅱ R6

207 ４号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 1991 2.5 16.2 RC橋 Ⅱ R5

208 ２号橋 市道 絹屋尾高線 1998 2.9 10.8 溝橋 Ⅱ R6

209 小路橋 市道 河岡２号線 1972 23.0 3.8 鋼橋 Ⅲ R5 29.0 主部材：塗装塗替え

210 １号橋 市道 河岡３号線 1981 3.9 2.3 RC橋 Ⅰ R7

211 １号橋 市道 河岡一部線 1977 3.1 4.9 RC橋 Ⅱ R4

212 １号橋 市道 河岡赤井手線 1977 3.7 5.4 RC橋 Ⅱ R4

213 山本橋 市道 河岡日下線 1973 22.9 4.6 鋼橋 Ⅲ R3 22.0 主部材：塗装塗替え

214 福尾橋 市道 河岡日下線 1972 45.0 4.8 鋼橋 Ⅱ R7

215 新福尾橋 市道 尾高福万線 2017 43.7 8.5 PC橋 Ⅱ R4

216 河岡橋 市道 尾高河岡線 1965 56.1 6.6 鋼橋 Ⅱ R6

217 １号橋 市道 河崎口四軒屋線 1966 5.1 5.4 RC橋 Ⅱ R4

218 ２号橋 市道 河崎口四軒屋線 1966 2.0 5.9 溝橋 Ⅲ R4 3.0 橋台：断面修復

219 岬橋 市道 河崎上彦名線 1968 10.0 7.0 PC橋 Ⅰ R7

220 １号橋 市道 河崎新田８号線 2002 6.3 5.8 溝橋 Ⅱ R4

221 １号橋 市道 河崎新田９号線 1992 2.7 5.9 RC橋 Ⅱ R4

222 １号橋 市道 河崎中央線 1978 2.5 3.2 RC橋 Ⅱ R6

223 ３号橋 市道 河崎中央線 1978 2.5 7.6 RC橋 Ⅱ R4

224 ２号橋 市道 河崎中央線 1978 2.7 7.5 RC橋 Ⅱ R5
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225 ４号橋 市道 河崎中央線 1978 2.0 4.3 RC橋 Ⅱ R4

226 ３号橋 市道 外浜街道線 1977 2.1 6.2 RC橋 Ⅲ R6 3.0 床版：断面修復

227 ２号橋 市道 外浜街道線 1998 2.2 6.2 溝橋 Ⅰ R6

228 １号橋 市道 芝谷２号線 1983 2.2 4.0 溝橋 Ⅰ R4

229 ２号橋 市道 芝谷２号線 1983 6.9 5.6 RC橋 Ⅰ R3

230 伊平治橋 市道 芝谷河崎新田線 1981 6.1 2.4 RC橋 Ⅰ R5

231 １号橋 市道 芝谷四軒屋線 1981 8.0 7.1 RC橋 Ⅱ R4

232 １号橋 市道 上彦名東５号線 1981 6.2 4.8 溝橋 Ⅰ R3

233 新開橋 市道 弓ケ浜新開線 1995 11.5 12.8 PC橋 Ⅰ R5

234 住宅前橋 市道 住の江４号線 1973 7.0 4.7 RC橋 Ⅰ R6

235 勝田町北１０号線１号橋 市道 勝田町北１０号線 1994 7.6 7.3 PC橋 Ⅱ R4

236 １号橋 市道 勝田町南７号線 1985 2.4 4.5 RC橋 Ⅱ R4

237 勝田橋 市道 昭和町東福原線 1979 15.5 10.2 PC橋 Ⅱ R7

238 山の下橋 市道 昭和町東福原線 2007 6.7 5.1 RC橋 Ⅱ R4

239 １号橋 市道 観音寺１４号線 2002 3.7 18.9 溝橋 Ⅱ R5

240 １号橋 市道 観音寺１５号線 2002 3.7 10.0 溝橋 Ⅰ R5

241 １号橋 市道 観音寺１９号線 2002 3.5 8.8 溝橋 Ⅱ R5

242 観音寺３号橋 市道 観音寺１号線 1975 9.4 4.8 鋼橋 Ⅱ R6 10.0 2.6
R4事業開始
ひび割れ補修、断面修復

243 観音寺２号橋 市道 観音寺１号線 1956 9.2 4.4 RC橋 Ⅰ R5

244 １号橋 市道 観音寺２５号線 2002 2.3 8.8 溝橋 Ⅱ R5

245 １号橋 市道 観音寺２６号線 2002 2.3 10.8 溝橋 Ⅰ R5

246 観音寺１号橋 市道 観音寺米川左岸線 1978 9.1 3.0 RC橋 Ⅱ R5

247 １号橋 市道 戸上１号線 1955 4.5 8.4 RC橋 Ⅱ R5

248 大﨏橋 市道 長砂町観音寺線 1991 9.5 15.0 PC橋 Ⅲ R4 4.0 床版：ひび割れ補修

249 祇園橋 市道 久米町祇園橋線 1973 38.7 2.3 鋼橋 Ⅱ R7

250 １号橋 市道 祇園町２丁目１２号線 1975 2.3 6.5 RC橋 Ⅱ R4

251 ２号橋 市道 祇園町２丁目１２号線 1975 2.1 8.0 RC橋 Ⅰ R6

252 １号橋 市道 祇園町２丁目２号線 1976 2.1 2.3 RC橋 Ⅰ R6

253 １号橋 市道 祇園町２丁目５号線 1975 2.0 7.4 RC橋 Ⅱ R4

254 錦海橋 市道 錦海中央線 1988 18.0 14.8 PC橋 Ⅰ R7

255 ふれあい橋 市道 錦海町１号線 1992 22.0 10.8 PC橋 Ⅱ R7

256 １号橋 市道 日下開拓１号線 1981 9.7 7.3 鋼橋 Ⅰ R3

257 １号橋 市道 日下開拓２号線 1981 3.6 4.1 溝橋 Ⅰ R7

258 上福万橋 市道 上福万日下線 1974 54.8 3.6 PC橋 Ⅱ R3

259 日下橋 市道 五ツ分日下線 1970 55.0 4.6 鋼橋 Ⅲ R3 2.0 90.0 上部工：塗装塗替え、高欄取替

260 ３号橋 市道 車尾５号線 2008 3.9 11.1 溝橋 Ⅰ R6

261 福原道橋 市道 上福原両三柳線 2022 3.9 5.0 溝橋 Ⅰ R5

262 １号橋 市道 車尾９号線 1976 5.4 4.7 RC橋 Ⅰ R3

263 １号橋 市道 車尾宮ノ前４号線 1998 2.7 17.9 溝橋 Ⅱ R5

264 １号橋 市道 車尾宮ノ前８号線 1998 2.0 10.1 溝橋 Ⅰ R4

265 １号橋 市道 車尾宮ノ前９号線 1998 2.0 8.9 溝橋 Ⅰ R4

266 倉敷橋 市道 車尾上福原線 2007 2.9 9.5 RC橋 Ⅱ R6

267 日野橋 市道 車尾日野橋熊党線 1929 366.6 6.8 鋼橋 Ⅲ R3 900.0 450.0 主部材：塗装塗替え

268 公園前橋 市道 長砂町１３号線 1975 12.2 5.0 鋼橋 Ⅱ R4

269 米川橋 市道 糀町車尾線 1969 12.6 6.8 PC橋 Ⅰ R7
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270 米川橋歩道橋 市道 糀町車尾線 1969 11.7 2.9 鋼橋 Ⅱ R5

271 ２号橋 市道 車尾日野橋熊党線 1969 2.1 6.8 RC橋 Ⅱ R5

272 １号橋 市道 熊党３号線 1998 2.8 10.5 溝橋 Ⅰ R6

273 ２号橋 市道 熊党３号線 1998 2.6 9.0 溝橋 Ⅰ R6

274 １号橋 市道 熊党５号線 1998 2.6 6.5 溝橋 Ⅱ R4

275 １号橋 市道 熊党浦津線 1977 3.4 4.3 RC橋 Ⅱ R5

276 ３号橋 市道 吉岡旧道線 1974 3.0 6.0 RC橋 Ⅱ R5

277 糀町西橋 市道 糀町１丁目１号線 1981 6.3 1.7 鋼橋 Ⅰ R6

278 糀町橋 市道 元町通り線 1969 7.3 5.6 鋼橋 Ⅱ R4

279 稲田橋 市道 紺屋町１号線 1958 7.7 2.3 RC橋 Ⅰ R5

280 瑜伽堂橋 市道 富士見町南紺屋町線 1974 8.4 2.3 鋼橋 Ⅱ R6 5.0
高欄の腐食、破断に伴い実施
ひび割れ補修、断面修復

281 １号橋 市道 下新印豊田線 1977 2.2 5.9 RC橋 Ⅱ R5

282 １号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 1991 2.8 9.2 RC橋 Ⅱ R5

283 ２号橋 市道 国道古豊千今在家西側道線 1991 2.1 13.0 RC橋 Ⅰ R6

284 １号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 1991 2.5 21.5 RC橋 Ⅱ R5

285 ２号橋 市道 国道古豊千今在家東側道線 1991 2.0 13.5 RC橋 Ⅱ R4

286 １号橋 市道 十日市２号線 1977 2.1 5.0 RC橋 Ⅰ R6

287 １号橋 市道 十日市島田２号線 1983 2.6 12.5 溝橋 Ⅰ R5

288 １号橋 市道 十日市島田線 1977 2.1 3.1 RC橋 Ⅱ R4

289 ３号橋 市道 日野川右岸堤線 1977 7.3 6.8 RC橋 Ⅱ R4

290 ２号橋 市道 日野川右岸堤線 1977 2.0 12.3 RC橋 Ⅱ R5

291 １号橋 市道 日野川右岸堤線 1977 5.9 8.0 RC橋 Ⅱ R6

292 １号橋 市道 豊田６号線 1977 2.1 8.5 RC橋 Ⅰ R6

293 １号橋 市道 豊田一部線 1977 2.1 7.5 溝橋 Ⅱ R5

294 豊田橋 市道 豊田一部線 1977 8.5 9.8 PC橋 Ⅱ R4

295 １号橋 市道 豊田西裏十日市線 1977 2.1 5.1 RC橋 Ⅱ R4

296 ３号橋 市道 豊田西裏十日市線 1977 2.0 11.0 溝橋 Ⅱ R4

297 ２号橋 市道 豊田西裏十日市線 1977 2.2 15.9 RC橋 Ⅱ R4

298 ４号橋 市道 豊田西裏十日市線 1977 2.4 4.2 RC橋 Ⅰ R4

299 ２号橋 市道 米原西三本松２号線 1977 2.5 4.0 RC橋 Ⅱ R3

300 柳橋 市道 三本松６号線 1972 8.4 6.8 鋼橋 Ⅲ R6 8.0 床版：表面被覆

301 市庵道橋 市道 三本松市庵道線 1978 7.4 7.5 RC橋 Ⅱ R6

302 １号橋 市道 下安曇１号線 1981 4.5 9.5 RC橋 Ⅱ R5

303 下安曇橋 市道 下安曇１号線 1973 35.4 3.8 鋼橋 Ⅲ 令和４年度修繕工事済

304 ３号橋 市道 青木上安曇線 2003 4.5 7.1 溝橋 Ⅰ R7

305 １号橋 市道 下新印１号線 1977 2.1 3.5 RC橋 Ⅰ R7

306 １号橋 市道 下新印２号線 1978 3.6 4.8 RC橋 Ⅰ R4

307 １号橋 市道 下新印３号線 1977 2.5 3.9 RC橋 Ⅰ R6

308 １号橋 市道 下新印６号線 1977 2.6 6.4 RC橋 Ⅱ R4

309 １号橋 市道 下新印８号線 1977 4.2 4.1 RC橋 Ⅱ R4

310 １号橋 市道 下新印９号線 1977 2.3 5.9 RC橋 Ⅱ R5

311 １号橋 市道 下新印赤井手線 1977 4.6 7.7 RC橋 Ⅰ R6

312 １号橋 市道 絹屋下新印線 1978 2.3 10.4 RC橋 Ⅱ R7

313 １号橋 市道 絹屋尾高線 1998 2.0 11.8 溝橋 Ⅱ R6

314 ２号橋 市道 下郷１号線 1981 5.6 4.5 PC橋 Ⅱ R3
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315 １号橋 市道 下郷４号線 1986 6.3 9.0 溝橋 Ⅱ R7

316 下郷新橋 市道 下郷４号線 1985 61.0 9.2 PC橋 Ⅱ R3

317 １号橋 市道 下郷下泉線 1981 6.1 5.5 PC橋 Ⅱ R5

318 １号橋 市道 下郷箕線 1981 5.0 4.0 RC橋 Ⅱ R4

319 下郷上橋 市道 二本木下郷線 1970 62.4 4.8 鋼橋 Ⅱ R7

320 昭和町３号橋 市道 昭和町３号線 1983 29.0 6.0 鋼橋 Ⅱ R7

321 昭和町２号橋 市道 昭和町３号線 1982 21.0 6.0 鋼橋 Ⅱ R7

322 昭和橋 市道 昭和町東福原線 2015 7.6 9.4 溝橋 Ⅰ R7

323 昭和町１号橋 市道 東山川右岸堤線 1982 21.3 7.0 鋼橋 Ⅱ R7

324 東山橋 市道 東山川左岸堤線 1983 8.4 5.0 PC橋 Ⅱ R4

325 陽田橋 市道 道笑町４丁目東山町線 1941 7.7 2.8 RC橋 Ⅰ R5

326 三福中橋 市道 西福原両三柳５号線 2001 19.7 12.8 PC橋 Ⅰ R7

327 三福上橋 市道 西福原両三柳６号線 2001 19.7 7.2 PC橋 Ⅰ R7

328 三福下橋 市道 両三柳堀川８号線 2001 19.1 7.2 PC橋 Ⅰ R7

329 あいさつ橋 市道 五千石樋ノ口線 2014 16.4 7.7 PC橋 Ⅰ R6

330 １号橋 市道 山根１号線 1975 2.1 9.6 RC橋 Ⅰ R4

331 １号橋 市道 新庄山根２号線 2006 14.9 6.2 PC橋 Ⅰ R3

332 ２号橋 市道 新庄山根線 1953 5.3 4.0 RC橋 Ⅱ R3

333 １号橋 市道 栄開拓１号線 1981 3.4 4.2 RC橋 Ⅰ R6

334 １号橋 市道 五ツ分石州府線 1976 2.8 12.0 RC橋 Ⅱ R7

335 １号橋 市道 石州府１号線 1981 2.5 3.4 RC橋 Ⅱ R7

336 １号橋 市道 下新印高田線 1977 4.8 5.0 RC橋 Ⅱ R4

337 １号橋 市道 高田１号線 1977 4.2 4.4 RC橋 Ⅰ R4

338 島田橋 市道 上新印豊田線 1969 6.2 6.7 PC橋 Ⅰ R3

339 商蚕橋 市道 長砂町１号線 1964 8.3 7.3 RC橋 Ⅰ R6

340 道笑町１号橋 市道 道笑町３丁目３号線 1983 22.1 4.8 鋼橋 Ⅱ R7

341 １号橋 市道 陽田町１号線 1981 2.0 4.4 RC橋 Ⅰ R5

342 １号橋 市道 道笑町４丁目美吉線 1981 2.6 4.9 RC橋 Ⅰ R6

343 ２号橋 市道 道笑町４丁目陽田町２号線 1987 6.1 14.8 溝橋 Ⅱ R4

344 １号橋 市道 道笑町通り線 1981 2.6 6.8 RC橋 Ⅱ R5

345 道笑町２号橋 市道 道笑町通り線 1982 22.0 7.2 PC橋 Ⅱ R7

346 富益３号橋 市道 下彦名富益新田線 1972 4.2 5.0 RC橋 Ⅱ R5

347 １号橋 市道 下富益西１号線 1981 2.4 2.5 RC橋 Ⅰ R7

348 富益６号橋 市道 下富益西１号線 2011 4.4 5.3 溝橋 Ⅰ R3

349 １号橋 市道 下富益西２号線 1981 2.4 2.5 RC橋 Ⅱ R4

350 富益８号橋 市道 下富益西２号線 1954 6.5 3.3 RC橋 Ⅰ R5

351 １号橋 市道 下富益西３号線 1981 2.9 3.0 RC橋 Ⅰ R7

352 富益１０号橋 市道 下富益西３号線 2011 4.4 5.4 溝橋 Ⅰ R3

353 １号橋 市道 下富益西４号線 1981 2.9 2.5 RC橋 Ⅰ R7

354 １号橋 市道 下富益西５号線 1981 2.9 2.0 RC橋 Ⅱ R5

355 １号橋 市道 下富益西６号線 1981 2.8 2.5 RC橋 Ⅰ R7

356 ７号橋 市道 外浜街道線 2012 4.3 7.5 溝橋 Ⅰ R4

357 ６号橋 市道 外浜街道線 2012 3.5 7.4 溝橋 Ⅰ R7

358 ８号橋 市道 外浜街道線 2010 2.9 7.7 溝橋 Ⅱ R4

359 長浜衛川橋 市道 弓ケ浜新開線 1978 3.6 14.8 溝橋 Ⅱ R5
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360 政右衛門川橋 市道 弓ケ浜新開線 1978 5.0 13.8 RC橋 Ⅱ R5

361 １号橋 市道 弓ケ浜中央線 1975 2.0 7.1 RC橋 Ⅰ R5

362 １号橋 市道 上富益下彦名線 1981 2.2 2.9 RC橋 Ⅱ R4

363 富益１号橋 市道 上富益下彦名線 2003 4.6 6.2 溝橋 Ⅰ R3

364 １号橋 市道 上富益西１号線 1981 2.1 2.7 RC橋 Ⅰ R7

365 １号橋 市道 上富益西２号線 1954 2.1 2.0 RC橋 Ⅱ R4

366 １号橋 市道 上富益東１８号線 1981 4.3 2.4 RC橋 Ⅱ R4

367 １号橋 市道 富益崎津３号線 1981 2.6 10.5 RC橋 Ⅱ R6

368 富益５号橋 市道 富益崎津３号線 1981 5.1 9.5 RC橋 Ⅱ R4

369 ２号橋 市道 富益崎津３号線 1981 5.9 17.4 溝橋 Ⅰ R6

370 富益２号橋 市道 富益新田米川左岸線 1983 5.9 4.4 RC橋 Ⅱ R5

371 夜見９号橋 市道 夜見下彦名線 2008 5.4 5.3 溝橋 Ⅰ R3

372 中島道橋 市道 中島１号線 1976 5.8 11.4 RC橋 Ⅱ R5

373 ２号橋 市道 米川右岸堤線 1976 3.8 9.1 RC橋 Ⅱ R5

374 １号橋 市道 長砂町３号線 1981 2.4 12.0 RC橋 Ⅰ R6

375 長砂橋 市道 長砂町３号線 1992 35.7 10.0 PC橋 Ⅱ R7

376 口長砂橋 市道 長砂町７号線 1988 33.1 5.2 PC橋 Ⅱ R7

377 山ノ越橋 市道 奈喜良３号線 2010 19.2 3.8 PC橋 Ⅰ R6

378 １号橋 市道 住吉１４号線 1983 2.6 7.6 溝橋 Ⅱ R5

379 新山６号橋 市道 新山１号線 2001 6.3 5.3 RC橋 Ⅲ R5 1.0 10.0 床版、橋台：ひび割れ補修

380 藤ヶ崎橋 市道 新山３号線 1998 11.2 5.3 PC橋 Ⅱ R3

381 １号橋 市道 新山４号線 2001 6.3 6.8 RC橋 Ⅰ R5

382 郵便局横橋 市道 朝日町４号線 1962 7.4 4.4 RC橋 Ⅱ R5

383 覚證院橋 市道 朝日町通り線 1960 7.1 4.4 RC橋 Ⅱ R6

384 加茂川橋 市道 本通り西線 1950 9.3 5.1 鋼橋 Ⅱ R5

385 １号橋 市道 西福原大沢２号線 1999 4.5 8.0 溝橋 Ⅰ R7

386 上場谷東橋 市道 西福原南２号線 1973 6.5 6.0 RC橋 Ⅰ R6

387 上場谷中央橋 市道 日ノ出町西福原線 1966 6.1 6.4 RC橋 Ⅱ R6

388 上場谷中央橋の２（歩道） 市道 日ノ出町西福原線 1966 7.0 2.9 鋼橋 Ⅲ R6 他事業にて対応予定

389 １号橋 市道 福米新田川線 1979 3.5 11.2 RC橋 Ⅱ R3

390 大沢川１５号橋 市道 米川西福原１号線 1999 4.5 7.0 溝橋 Ⅰ R7

391 大沢川１４号橋 市道 米川西福原２号線 1999 4.5 13.1 溝橋 Ⅰ R7

392 大沢川１９号橋 市道 米川西福原３号線 1999 4.5 10.0 溝橋 Ⅰ R3

393 堀川４号橋 市道 上福原両三柳線 2011 15.7 5.2 PC橋 Ⅰ R6

394 公園南橋 市道 西福原両三柳１号線 2009 17.0 7.2 PC橋 Ⅰ R7

395 治右衛門橋 市道 西福原両三柳２号線 2007 16.2 7.2 PC橋 Ⅰ R7

396 堀川中央橋 市道 西福原両三柳３号線 1988 16.3 9.8 PC橋 Ⅰ R7

397 土手下橋 市道 西福原両三柳４号線 2004 16.4 7.2 PC橋 Ⅰ R7

398 堀川３号橋 市道 西福原両三柳７号線 2001 16.5 7.2 PC橋 Ⅰ R7

399 堀川５号橋 市道 大沢川右岸堤線 2017 15.5 5.2 PC橋 Ⅰ R4

400 １号橋 市道 箕下郷線 1999 3.0 4.3 RC橋 Ⅱ R6

401 １号橋 市道 二本木２号線 1982 2.5 2.5 RC橋 Ⅱ R4

402 １号橋 市道 二本木４号線 1996 2.5 8.5 RC橋 Ⅱ R6

403 ２号橋 市道 海川佐陀旧道線 1977 4.4 5.1 PC橋 Ⅰ R3

404 １号橋 市道 博労町１丁目４号線 1981 3.0 8.7 RC橋 Ⅰ R6
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405 １号橋 市道 富士見町東福原線 1981 2.4 5.8 RC橋 Ⅰ R6

406 １号橋 市道 国道富士見側道線 1981 2.3 4.0 RC橋 Ⅰ R6

407 工業橋 市道 富士見町東福原線 1981 6.1 4.4 RC橋 Ⅰ R6

408 工業橋歩道橋 市道 富士見町東福原線 1981 6.1 3.0 RC橋 Ⅱ R4

409 後藤川橋 市道 博労町１丁目東山町線 2007 12.2 5.0 RC橋 Ⅰ R7

410 橋本川６号橋 市道 青木橋本１号線 1981 4.5 6.0 RC橋 Ⅱ R5

411 橋本川５号橋 市道 青木橋本２号線 1981 5.4 4.8 RC橋 Ⅱ R5

412 橋本川４号橋 市道 茶屋橋本線 1981 5.0 6.0 RC橋 Ⅱ R7

413 １号橋 市道 旗ケ崎東１号線 1959 2.3 3.9 RC橋 Ⅲ R6 3.0 床版：断面修復

414 １号橋 市道 旗ケ崎東２号線 1978 2.2 6.8 RC橋 Ⅱ R6

415 ５号橋 市道 住吉１４号線 1983 3.5 5.1 溝橋 Ⅰ R7

416 ３号橋 市道 住吉１４号線 1983 2.2 4.6 溝橋 Ⅰ R6

417 ２号橋 市道 住吉１４号線 1983 2.4 4.7 溝橋 Ⅱ R6

418 ４号橋 市道 住吉１４号線 1983 2.7 4.8 溝橋 Ⅱ R6

419 ６号橋 市道 住吉１４号線 1983 2.5 4.0 溝橋 Ⅰ R3

420 １号橋 市道 住吉１９号線 1985 3.2 4.4 RC橋 Ⅰ R7

421 １号橋 市道 住吉２０号線 1985 3.3 6.5 RC橋 Ⅱ R6

422 東山川橋 市道 博労町１丁目東山町線 1980 14.2 5.0 PC橋 Ⅰ R5

423 １号橋 市道 東八幡１号線 1999 2.3 8.0 溝橋 Ⅰ R4

424 １号橋 市道 東八幡３号線 1977 2.8 4.1 RC橋 Ⅱ R6

425 大沢川１７号橋 市道 四軒屋東福原線 1999 4.4 8.9 溝橋 Ⅰ R7

426 １号橋 市道 西福原３号線 1977 2.7 7.1 RC橋 Ⅱ R4

427 １号橋 市道 前地１２号線 1971 2.0 4.0 溝橋 Ⅰ R3

428 １号橋 市道 前地１３号線 1971 2.0 4.0 溝橋 Ⅰ R6

429 １号橋 市道 東福原四丁目２号線 2008 5.1 8.9 RC橋 Ⅰ R5

430 １号橋 市道 上彦名東横線 1981 2.1 2.7 RC橋 Ⅰ R7

431 １号橋 市道 下彦名東横２号線 2008 2.3 7.2 溝橋 Ⅰ R3

432 １号橋 市道 下彦名東横１号線 1981 2.5 3.9 RC橋 Ⅱ R5

433 １号橋 市道 下彦名西１１号線 1981 2.6 3.5 RC橋 Ⅱ R5

434 １号橋 市道 内浜街道線 1981 2.1 8.3 溝橋 Ⅰ R6

435 １号橋 市道 内浜中央線 2008 2.4 17.8 溝橋 Ⅰ R6

436 ９号橋 市道 彦名西横線 2015 2.3 10.1 溝橋 Ⅰ R7

437 ３号橋 市道 彦名西横線 1981 2.5 5.0 RC橋 Ⅱ R5

438 １０号橋 市道 彦名西横線 1981 2.3 3.0 RC橋 Ⅱ R3

439 １３号橋 市道 彦名西横線 1981 2.3 5.9 RC橋 Ⅱ R5

440 １４号橋 市道 彦名西横線 1981 2.3 10.5 RC橋 Ⅰ R3

441 ７号橋 市道 彦名西横線 2005 2.9 9.5 溝橋 Ⅰ R5

442 ２号橋 市道 下彦名東横１号線 1981 3.0 4.0 RC橋 Ⅰ R7

443 ２号橋 市道 内浜中央線 2008 2.1 17.6 溝橋 Ⅱ R4

444 ４号橋 市道 彦名西横線 2005 2.0 10.0 溝橋 Ⅰ R7

445 ６号橋 市道 彦名西横線 2005 2.5 6.2 溝橋 Ⅱ R5

446 彦名中橋 市道 彦名新田１号線 1991 46.7 7.7 PC橋 Ⅰ R7

447 彦名西橋 市道 彦名新田２号線 1979 53.4 7.7 PC橋 Ⅱ R4

448 彦名東橋 市道 彦名新田中央線 1992 66.0 7.7 PC橋 Ⅰ R7

449 １号橋 市道 宗像神社日原線 1973 2.0 4.1 RC橋 Ⅰ R7
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450 １号橋 市道 日原２号線 1973 2.0 4.0 RC橋 Ⅰ R5

451 日原橋 市道 日原石井線 1998 28.6 5.2 PC橋 Ⅱ R3

452 前田橋 市道 日原２号線 1998 28.6 9.2 PC橋 Ⅱ R3

453 １号橋 市道 福市１８号線 1988 2.4 5.0 溝橋 Ⅱ R5

454 大川６号橋 市道 青木団地中央線 1974 23.5 16.8 鋼橋 Ⅲ R6 28.0 主部材：塗装塗替え

455 大仙橋 市道 福市八幡線 1980 20.9 5.3 PC橋 Ⅲ R3 20.0 橋台：表面被覆

456 四ツ塚橋 市道 四ツ塚１号線 1998 16.9 7.3 PC橋 Ⅱ R3

457 万太夫橋 市道 五ツ分万太夫線 1975 19.8 4.6 鋼橋 Ⅰ R6

458 谷田橋 市道 上福万日下原線 1970 52.3 3.8 鋼橋 Ⅱ R3

459 河原田橋 市道 福万遠藤線 1976 18.0 2.6 鋼橋 Ⅲ R4 3.0 5.0 床版：断面修復

460 ３号橋 市道 福万中央線 1992 2.4 9.5 RC橋 Ⅱ R6

461 ２号橋 市道 福万中央線 1992 2.2 7.1 RC橋 Ⅲ R5 2.5 床版：断面修復

462 １号橋 市道 吉谷古市新山線 1970 4.5 4.7 RC橋 Ⅰ R6

463 １号橋 市道 古市１号線 1954 3.9 4.3 RC橋 Ⅰ R6

464 渡り瀬橋 市道 古市３号線 1996 16.6 7.2 PC橋 Ⅱ R3

465 飛脚橋 市道 奈喜良萱原古市線 1995 16.7 5.2 PC橋 Ⅱ R3

466 土橋 市道 富士見町東町線 1962 8.3 15.6 PC橋 Ⅱ R5

467 旧土橋 市道 法勝寺町１号線 1928 8.1 2.8 RC橋 Ⅱ R4

468 法勝寺橋 市道 法勝寺町２号線 1977 8.6 2.4 鋼橋 Ⅱ R3

469 １号橋 市道 水浜万太夫線 1977 2.9 3.1 RC橋 Ⅲ R6 2.0 5.0 床版：断面修復

470 水浜橋 市道 水浜１号線 1977 4.2 4.5 RC橋 Ⅱ R4

471 池の内橋 市道 長砂町美吉線 1988 34.3 7.2 PC橋 Ⅱ R7

472 １号橋 市道 美吉２号線 1976 2.3 4.3 RC橋 Ⅲ R5 10.0 架け替え

473 猿土手橋 市道 猿土手線 1987 33.1 5.0 PC橋 Ⅱ R3

474 新宗像橋 市道 宗像長砂町線 1985 35.0 12.8 鋼橋 Ⅱ R7

475 宮ノ谷橋 市道 宗像２号線 1994 32.7 5.2 鋼橋 Ⅱ R7

476 宗像神社前橋 市道 宗像神社日原線 1997 32.6 6.2 鋼橋 Ⅱ R7

477 目久美橋 市道 昭和町大谷町１号線 1981 35.0 7.9 鋼橋 Ⅱ R7 30.0
高欄の腐食、破断に伴い実施
主部材：塗装塗替え

478 足尾橋 市道 米子駅目久美町線 1974 20.9 16.8 鋼橋 Ⅰ R6

479 １号橋 市道 目久美町１３号線 1981 3.4 10.2 RC橋 Ⅱ R7

480 目久美２号橋 市道 目久美町１号線 1982 23.7 7.0 鋼橋 Ⅱ R7

481 目久美３号橋 市道 目久美町２号線 1982 22.5 7.0 鋼橋 Ⅱ R7

482 １号橋 市道 五千石八幡線 1981 2.4 4.6 RC橋 Ⅱ R3

483 １号橋 市道 新庄八幡１号線 1977 2.3 7.9 RC橋 Ⅰ R5

484 ２号橋 市道 新庄八幡１号線 1977 2.5 9.8 RC橋 Ⅲ R6 2.0 5.0 床版：断面修復

485 １号橋 市道 昭和町１号線 1981 2.4 5.8 RC橋 Ⅱ R5

486 １号橋 市道 道笑町４丁目陽田町２号線 1983 2.9 5.2 RC橋 Ⅰ R3

487 小原橋 市道 道笑町４丁目陽田町線 1989 8.2 4.8 RC橋 Ⅰ R6

488 １号橋 市道 吉岡旧道線 1974 5.0 4.0 RC橋 Ⅰ R3

489 吉谷橋 市道 奈喜良吉谷線 2015 18.3 5.2 PC橋 Ⅰ R7

490 １号橋 市道 大篠津西１２号線 1981 2.1 5.0 RC橋 Ⅰ R7

491 崎津団地２号橋 市道 和田葭津線 1989 24.0 17.0 鋼橋 Ⅱ R7

492 １号橋 市道 葭津１４号線 1950 3.0 5.1 RC橋 Ⅰ R7

493 １号橋 市道 葭津１８号線 1950 2.1 2.5 RC橋 Ⅱ R5

494 ２号橋 市道 葭津１９号線 1950 2.1 2.5 RC橋 Ⅱ R5
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495 １号橋 市道 葭津１号線 1950 2.9 5.6 RC橋 Ⅲ R6 3.0 床版、橋台：断面修復

496 ２号橋 市道 葭津１号線 1981 2.9 6.8 RC橋 Ⅰ R3

497 崎津団地３号橋 市道 葭津２１号線 2003 24.7 12.8 PC橋 Ⅰ R7

498 １号橋 市道 葭津２２号線 1981 2.7 3.3 RC橋 Ⅲ R3 3.0 橋台：断面修復

499 １号橋 市道 葭津３４号線 1979 3.2 6.0 RC橋 Ⅰ R3

500 和田５号橋 市道 葭津４号線 1950 4.0 1.9 RC橋 Ⅱ R3

501 １号橋 市道 葭津９号線 1981 2.3 5.0 RC橋 Ⅱ R6

502 善光院橋 市道 四日市町３号線 1959 7.2 3.9 RC橋 Ⅰ R3

503 新稲吉橋 市道 稲吉３号線 1983 10.7 5.0 PC橋 Ⅱ R4

504 稲吉神社橋 市道 稲吉砕石場線 2015 7.8 4.9 PC橋 Ⅰ R3

505 瀧ノ上橋 市道 稲吉砕石場線 1961 4.7 4.3 RC橋 Ⅱ R6 5.0
R4事業開始
ひび割れ補修、断面修復

506 高坪橋 市道 稲吉福頼線 1956 11.0 4.4 RC橋 Ⅱ R3

507 富繁橋 市道 稲吉福頼線 1961 9.0 4.3 RC橋 Ⅱ R5

508 御大師橋 市道 海岸線 2005 6.1 2.0 鋼橋 Ⅱ R3

509 佐陀橋 市道 亀甲佐陀線 1963 86.8 6.0 鋼橋 Ⅲ R7 10.0
床版、橋台：ひび割れ補修
上下部接続部：補修

510 新川橋 市道 亀甲佐陀線 1991 2.7 4.0 溝橋 Ⅰ R7

511 外浜橋 市道 亀甲佐陀線 1964 9.8 6.0 PC橋 Ⅱ R6 9.0
R4事業開始
ひび割れ補修、断面修復

512 長谷２号橋 市道 亀甲佐陀線 1991 2.2 5.0 RC橋 Ⅲ R5 3.9
上部工：断面修復
下部工：ひび割れ補修

513 荒松橋 市道 亀甲西尾原線 1990 8.0 6.0 RC橋 Ⅰ R6

514 海道橋 市道 亀甲本線 2004 4.5 4.0 RC橋 Ⅱ R7

515 向山１号橋 市道 向山線 1982 3.0 5.0 RC橋 Ⅱ R3

516 向山２号橋 市道 向山線 1982 4.4 5.1 RC橋 Ⅱ R7

517 谷田橋 市道 高井谷線 1958 4.7 4.5 RC橋 Ⅱ R6 3.0
R5事業開始
ひび割れ補修、断面修復

518 今津五号橋 市道 今津２号線 1976 12.6 3.8 鋼橋 Ⅱ R6

519 今津上橋 市道 今津６号線 1979 12.6 2.5 鋼橋 Ⅱ R3

520 今津橋 市道 今津本線 1934 18.0 6.6 RC橋 Ⅱ R3

521 五反田橋 市道 佐陀五反田線 1982 2.9 4.0 RC橋 Ⅰ R7

522 種池橋 市道 佐陀中新田種池通線 1979 2.7 4.0 RC橋 Ⅱ R3

523 砂田橋 市道 佐陀本線 1993 2.5 4.9 RC橋 Ⅱ R6

524 谷田川橋 市道 佐陀本線 1950 2.9 10.2 溝橋 Ⅰ R6

525 河原橋 市道 桜台３号線 1979 3.1 4.1 RC橋 Ⅱ R5

526 四反田橋 市道 四反田線 1957 5.6 2.4 RC橋 Ⅰ R3

527 月見橋 市道 小学校通学路線 1972 15.8 2.4 鋼橋 Ⅱ R3

528 一号橋 市道 小波亀甲線 1951 9.8 3.6 PC橋 Ⅰ R4

529 小波上大高１号橋 市道 小波上大高線 1999 3.0 8.0 溝橋 Ⅰ R3

530 灘橋 市道 小波灘道線 2000 18.9 3.3 PC橋 Ⅰ R3

531 西海道ノ上橋 市道 西海道ノ上線 1982 2.4 4.0 RC橋 Ⅱ R7

532 塩川橋 市道 西原亀甲線 1972 7.5 8.1 RC橋 Ⅱ R5

533 浅中２号橋 市道 西原佐陀線 2004 4.8 20.6 溝橋 Ⅱ R5

534 小波境橋 市道 西原佐陀線 2004 2.5 19.0 溝橋 Ⅰ R6

535 新佐陀橋 市道 西原佐陀線 2002 72.0 14.3 PC橋 Ⅱ R3

536 新塩川橋 市道 西原佐陀線 1996 17.3 16.8 PC橋 Ⅰ R3

537 西原佐陀１号橋 市道 西原佐陀線 2003 5.7 15.9 溝橋 Ⅱ R5

538 川向橋 市道 川向２号線 1984 15.9 2.4 鋼橋 Ⅱ R3

539 安久橋 市道 川向安久橋線 1975 20.7 4.6 鋼橋 Ⅱ R6
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540 角田橋 市道 泉川線 1984 2.6 5.5 溝橋 Ⅲ R5 5.6 ひび割れ補修、断面修復

541 防川１号橋 市道 前田１号線 1948 2.8 3.9 RC橋 Ⅱ R3

542 防川２号橋 市道 前田２号線 1948 2.7 6.9 RC橋 Ⅱ R3

543 大和ニュ－タウン１号橋 市道 大和ニュータウン１号線 1982 4.2 8.1 溝橋 Ⅱ R7

544 ２号橋 市道 中間小波上２号線 2011 2.6 5.3 溝橋 Ⅰ R7

545 谷田橋 市道 中間小波上線 1990 2.6 5.2 RC橋 Ⅱ R5

546 荒神田橋 市道 中間石業線 1979 10.5 5.8 PC橋 Ⅱ R3

547 防川３号橋 市道 長町前田線 1949 3.9 3.4 RC橋 Ⅱ R3

548 １号橋 市道 天井川瓶山線 1983 3.8 5.0 RC橋 Ⅰ R3

549 大洞橋 市道 天井川瓶山線 1983 12.0 4.5 RC橋 Ⅱ R6

550 大龍橋 市道 藤ノ木線 1979 2.5 12.4 RC橋 Ⅰ R6

551 竹ノ下橋 市道 南浜田線 1979 10.4 4.2 PC橋 Ⅱ R4

552 浜田橋 市道 南浜田線 1979 4.3 4.0 RC橋 Ⅰ R6

553 浅中３号橋 市道 白浜２号線 1979 4.5 5.0 溝橋 Ⅱ R6

554 浅中１号橋 市道 白浜６号線 1979 4.5 4.6 溝橋 Ⅱ R6

555 池端橋 市道 福井天井川線 1987 2.5 6.0 溝橋 Ⅱ R5

556 金丸橋 市道 福井天井川線 1951 6.0 2.4 RC橋 Ⅱ R6 5.0
R5事業開始
ひび割れ補修、断面修復

557 新宇田川橋 市道 福井福岡線 2002 16.2 12.3 PC橋 Ⅱ R3

558 天井川橋 市道 福井福岡線 2001 22.5 12.3 PC橋 Ⅱ R5

559 宇田川側道橋 市道 福岡西原１号線 1997 17.0 8.2 PC橋 Ⅱ R3

560 福岡西原１号線１号橋 市道 福岡西原１号線 1998 3.7 7.3 RC橋 Ⅱ R7

561 福岡西原１号線３号橋 市道 福岡西原１号線 1998 5.4 12.7 溝橋 Ⅱ R7

562 福岡西原１号線２号橋 市道 福岡西原１号線 1998 3.1 18.5 溝橋 Ⅰ R6

563 福岡西原２号線１号橋 市道 福岡西原２号線 1998 5.4 14.9 溝橋 Ⅱ R7

564 福岡西原２号線３号橋 市道 福岡西原２号線 1998 3.6 7.2 溝橋 Ⅰ R7

565 福岡西原２号線２号橋 市道 福岡西原２号線 1998 3.1 13.0 溝橋 Ⅰ R6

566 お経堂橋 市道 福岡本宮線 2006 5.6 5.2 溝橋 Ⅰ R6

567 落合橋 市道 福岡本宮線 1957 12.4 4.5 RC橋 Ⅱ R5

568 末広橋 市道 福岡本宮線 1972 3.7 5.5 RC橋 Ⅲ R4 10.0 主部材：断面修復

569 高尾橋 市道 福岡本宮線 1962 2.5 4.3 RC橋 Ⅰ R3

570 寺落洞橋 市道 福岡本宮線 1957 12.0 4.5 RC橋 Ⅰ R3

571 向田橋 市道 福岡本宮線 1969 10.1 4.7 RC橋 Ⅱ R3

572 平岡小波１号線１号橋 市道 平岡小波１号線 1998 5.8 5.0 溝橋 Ⅱ R5

573 平岡小波２号線１号橋 市道 平岡小波２号線 1998 5.8 5.0 溝橋 Ⅱ R5

574 平岡小波２号線２号橋 市道 平岡小波２号線 1998 3.3 4.8 溝橋 Ⅰ R6

575 北尾３号橋 市道 北尾３号線 1977 4.8 4.1 RC橋 Ⅰ R6

576 早稲田谷橋 市道 本宮３号線 1988 7.0 6.1 RC橋 Ⅰ R3

577 雨造橋 市道 淀江稲吉線 1979 3.0 3.6 RC橋 Ⅰ R6

578 宇田川橋 市道 淀江稲吉線 1965 29.6 6.6 鋼橋 Ⅲ R4 7.0 床版：ひび割れ補修、断面修復

579 大洞橋 市道 淀江稲吉線 1980 4.6 6.0 PC橋 Ⅱ R5

580 防川上道橋 市道 淀江上道線 1959 4.0 3.8 RC橋 Ⅱ R3

581 淀江大橋 市道 淀江西原線 1931 17.4 7.7 鋼橋 Ⅱ R6

582 行司田橋 市道 淀江中西尾線 1983 4.2 6.0 溝橋 Ⅱ R7

583 中尾橋 市道 淀江中西尾線 1968 7.0 4.7 RC橋 Ⅱ R5

584 福中橋 市道 淀江中西尾線 1981 18.8 7.2 PC橋 Ⅲ R3 3.0 18.0 床版：断面修復



個別施設計画一覧表
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585 系図川中道橋 市道 淀江中道線 1953 3.9 3.0 RC橋 Ⅱ R6

586 防川中道橋 市道 淀江中道線 1953 6.7 4.6 RC橋 Ⅱ R5

587 １号橋 市道 米原６号線 1973 2.3 3.3 RC橋 Ⅰ R5

588 １号橋 市道 米原西福原２号線 1973 2.7 8.2 RC橋 Ⅱ R6

589 １号橋 市道 米原前谷線 1967 2.0 4.2 溝橋 Ⅲ R4 2.0 橋台：ひび割れ補修

590 １号橋 市道 米原中筋線 1972 2.8 6.0 溝橋 Ⅱ R6

591 米原２号橋 市道 米原南１２号線 1978 8.5 8.3 PC橋 Ⅱ R6

592 米原２号橋歩道橋 市道 米原南１２号線 1978 5.5 4.5 溝橋 Ⅰ R3

593 米原橋 市道 米原南１号線 1977 6.8 10.0 RC橋 Ⅱ R3

594 大沢川１１号橋 市道 米原両三柳１号線 1973 4.6 7.5 溝橋 Ⅰ R7

595 大沢川１０号橋 市道 米原両三柳２号線 1973 4.5 7.5 溝橋 Ⅱ R4

596 大沢川７号橋 市道 米川両三柳１号線 1973 5.7 6.0 溝橋 Ⅱ R4

597 １号橋 市道 車尾７号線 2022 3.6 7.4 RC橋 Ⅰ R5

598 １号橋 市道 両三柳４号線 1981 4.6 7.0 溝橋 Ⅱ R4

599 樋口川橋 市道 弓ケ浜新開線 1981 4.1 12.0 RC橋 Ⅰ R7

600 １号橋 市道 夜見下彦名線 1981 2.5 3.0 RC橋 Ⅱ R3

601 ２号橋 市道 夜見下彦名線 1981 2.0 3.1 RC橋 Ⅰ R6

602 １号橋 市道 夜見旧道富益線 1981 3.3 2.4 RC橋 Ⅱ R3

603 １号橋 市道 夜見上彦名１号線 1975 2.4 9.4 RC橋 Ⅰ R5

604 新田橋 市道 夜見上彦名１号線 2007 7.4 6.2 PC橋 Ⅰ R3

605 夜見５号橋 市道 夜見上彦名２号線 2007 4.6 6.1 溝橋 Ⅰ R3

606 夜見２号橋 市道 夜見新田１号線 2007 5.7 5.2 溝橋 Ⅰ R3

607 １号橋 市道 夜見新田４号線 2007 5.7 5.2 溝橋 Ⅰ R3

608 １号橋 市道 夜見新田５号線 1989 2.3 6.0 RC橋 Ⅱ R5

609 １号橋 市道 夜見鉄工団地線 1969 3.4 9.2 RC橋 Ⅰ R5

610 １号橋 市道 夜見東１号線 1964 3.1 3.3 RC橋 Ⅰ R5

611 １号橋 市道 夜見東２９号線 1982 3.1 2.5 RC橋 Ⅱ R5

612 １号橋 市道 夜見東４６号線 2017 3.4 7.1 溝橋 Ⅰ R7

613 １号橋 市道 夜見東７号線 1981 3.4 4.5 RC橋 Ⅱ R5

614 １号橋 市道 夜見東８号線 1975 4.0 4.6 RC橋 Ⅰ R7

615 夜見橋 市道 夜見彦名線 2007 4.7 16.3 RC橋 Ⅱ R6

616 １号橋 市道 流通団地中央線 1997 3.4 25.6 溝橋 Ⅰ R7

617 新二本木橋 市道 二本木下郷線 1987 28.0 6.2 PC橋 Ⅱ R3

618 浜橋 市道 外浜街道線 1966 13.7 8.8 RC橋 Ⅲ R6 300.0 架け替え

619 浜橋の２（歩道） 市道 外浜街道線 1977 6.7 2.3 RC橋 Ⅱ R3

620 １号橋 市道 三柳団地中央線 1973 2.0 7.0 RC橋 Ⅱ R6

621 １号橋 市道 上後藤下三柳線 1981 2.3 7.5 溝橋 Ⅱ R5

622 大沢川１号橋 市道 上後藤下三柳線 1981 7.5 8.4 RC橋 Ⅱ R5

623 大沢川４号橋 市道 前谷両三柳１号線 1973 5.7 6.5 溝橋 Ⅰ R3

624 １号橋 市道 前谷両三柳２号線 1971 2.2 6.9 RC橋 Ⅱ R6

625 長者原橋 市道 新庄山根３号線 2015 2.0 16.0 溝橋 Ⅱ R6

626 ３号橋 市道 前谷両三柳２号線 1971 2.7 7.9 RC橋 Ⅰ R6

627 ２号橋 市道 前谷両三柳２号線 1971 3.7 8.0 RC橋 Ⅱ R6

628 大沢川２号橋 市道 中筋両三柳線 1973 6.5 5.6 溝橋 Ⅱ R4

629 山根橋 市道 新庄山根３号線 2014 15.4 5.0 PC橋 Ⅰ R6
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630 ２号橋 市道 浜橋下三柳線 1981 2.4 3.8 RC橋 Ⅱ R6

631 大沢川６号橋 市道 米川両三柳２号線 1973 5.8 6.2 溝橋 Ⅰ R3

632 大沢川５号橋 市道 米川両三柳３号線 1973 5.3 6.0 RC橋 Ⅱ R4

633 加茂新川橋 市道 両三柳３５号線 1993 10.9 6.2 PC橋 Ⅱ R4

634 ３号橋 市道 下和田東１号線 1981 3.0 7.2 RC橋 Ⅰ R7

635 １号橋 市道 下和田東４号線 1972 2.8 3.0 RC橋 Ⅰ R6

636 １号橋 市道 下和田東５号線 1972 3.0 2.0 RC橋 Ⅱ R4

637 池の尻川橋 市道 弓ケ浜新開線 1978 5.0 14.3 溝橋 Ⅰ R7

638 １号橋 市道 上和田西１号線 1981 2.0 5.6 RC橋 Ⅱ R4

639 １号橋 市道 上和田西２号線 1981 2.5 3.4 RC橋 Ⅱ R5

640 １号橋 市道 上和田西３号線 1981 2.3 2.0 RC橋 Ⅰ R5

641 １号橋 市道 上和田東１８号線 1983 2.0 3.7 RC橋 Ⅱ R4

642 １号橋 市道 上和田東大篠津１号線 1972 2.5 3.5 RC橋 Ⅰ R6

643 ３号橋 市道 上和田東大篠津１号線 1972 3.3 2.5 RC橋 Ⅲ R5 3.0 床版：断面修復

644 ２号橋 市道 上和田東大篠津１号線 1972 2.3 3.2 RC橋 Ⅰ R5

645 和田新川橋 市道 上和田東大篠津２号線 2012 4.0 8.3 溝橋 Ⅰ R7

646 １号橋 市道 西和田団地４号線 1989 2.7 8.4 RC橋 Ⅰ R5

647 １号橋 市道 西和田団地８号線 1989 2.4 8.3 RC橋 Ⅱ R6

648 米子駅南北自由通路 市道 米子駅目久美町線 2023 105.0 令和７年度初回点検

649 １号橋 市道 和田浜駅下和田線 2019 2.0 17.1 溝橋 Ⅰ R4

650 三田谷橋 市道 稲吉砕石場線 不明 2.8 4.3 RC橋 Ⅱ R7

651 奈喜良橋 市道 奈喜良橋本２号線 2016 22.2 10.3 PC橋 Ⅰ R4

652 １号橋 市道 車尾六丁目１号線 2017 3.6 6.2 溝橋 Ⅰ R4


