
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米子市学校施設の長寿命化計画 
 

 

 

 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 

 
米子市教育委員会 

 

 

 



 

 

 
 

米子市学校施設の長寿命化計画 

 

― 目 次 ― 

 

（１）学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

   ① 背景 

   ② 目的 

   ③ 計画期間 

   ④ 対象施設 

 

（２）学校施設の目指すべき姿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

   ① 安全・安心な施設環境の確保 

   ② 教育環境の質的向上 

   ③ 地域コミュニティの拠点形成 

 

（３）学校施設の実態 

   ① 学校施設の運営状況・活用状況等の実態 

    １）対象施設一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

    ２）児童生徒数及び学級数の変化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

    ３）学校施設の配置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

    ４）施設関連経費の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

    ５）学校施設の保有量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

    ６）今後の維持・更新コスト（従来型） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

   ② 学校施設の老朽化状況の実態 

    １）構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 ・・・・・・・・ ９ 

    ２）今後の維持・更新コストの把握（長寿命型） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

 

（４）学校施設整備の基本的な方針等 

   ① 学校施設の規模・配置計画等の方針 

    １）学校施設の長寿命化計画の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

    ２）学校施設の規模・配置計画等の方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

   ② 改修等の基本的な方針 

    １）長寿命化の方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

    ２）目標使用年数、改修周期の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

 

（５）基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

   ① 改修等の整備水準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

   ② 維持管理の項目・手法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

 

 



 

 

 

（６）長寿命化の実施計画 

   ① 改修等の優先順位付けと実施計画 

    １）長寿命化改修の優先順位付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

    ２）直近５年の整備計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

   ② 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果～維持・更新の課題と今後の方針～・・ 16 

 

（７）長寿命化計画の継続的運用方針 

   ① 情報基盤の整備と活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

   ② 推進体制等の整備 

    １）日常的な施設管理に対する支援体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

    ２）計画の進捗状況に対する支援体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

   ③ フォローアップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

 

（１）学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

 ① 背景 

米子市の学校施設は、全公共施設面積の 30％以上の面積を占めていますが、その多くは昭和

40 年代から昭和 50 年代の急激な人口増加に伴う児童生徒数の増加にあわせて集中的に整備され

たもので、老朽化が進行しています。 

学校施設は子どもたちの学習・生活の場であり、充実した学びと心身の成長のために、機能的

な施設環境を整えるとともに、快適で、十分な安全性・防災性・防犯性と衛生的な環境を備えた

安全・安心なものとする必要があります。 

さらに、学校施設における環境への負荷低減や、教育内容・方法等の変化、教育の情報化、バ

リアフリー化等の様々な社会的要請に適切に対応するため、教育環境の充実を図ることが求めら

れており、学校施設の老朽化対策とそれに合わせた施設の機能向上は重要な課題となっています。 

また、国において、平成 25 年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、国民の安全・ 

安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図る 

方向性が打ち出されたことを踏まえ、各地方公共団体においても、インフラ長寿命化基本計画に 

基づき、インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかに 

する計画として、「インフラ長寿命化計画」（＝公共施設等総合管理計画）を策定するとともに、 

個別施設毎の具体の対応方針を定める計画として、「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」 

を策定することが求められることとなりました。 

 

 ② 目的 

「本市学校施設の長寿命化計画（以下「本計画」という。）」は、上記の背景を踏まえて、学校 

施設の長寿命化等を計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、時代に即

した学校施設づくりを推進することを目的とします。また、本市においても、平成 28 年３月に

「米子市公共施設等総合管理計画」（以下、「総合管理計画」という。）を策定しており、本計画は

総合管理計画に基づく個別施設計画（学校）として位置づけることとします。 

 

 ③ 計画期間 

令和 ２ 年～令和 11 年（ ５ 年ごとに見直し） 

 

令和２年度から令和 11 年度までの 10 年間を計画期間とし、５年ごとに見直しを行います。 

 

 ④ 対象施設 

学校 

小学校 23校 

中学校 11校（組合立を含む） 
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（２）学校施設の目指すべき姿 

学校施設の整備にあたっては、本市の教育方針及び教育理念を踏まえて、新しい時代にふさわし

い子どもたちの安全安心な施設の整備に努めることが重要であると考えます。 

豊かな人間性と文化が育まれた「ふるさと」で、世代を超えて互いにつながり「学びあい」、新た

な価値観を創造し「未来」を切り拓くため、本市の教育基本理念である「ふるさとに学び 未来へ

つなぐ 学びのあるまち米子」の実現に向けて、今後の学校施設の目指すべき姿について、以下の

とおり努めます。 

 

① 安全・安心な施設環境の確保 

    学校施設は子どもたちの学習・生活の場であり、充実した学びと心身の成長のために、安全・

安心な施設環境を確保することが必要です。 

このため、天井など非構造部材の耐震対策、経年劣化による部材の落下防止対策、事故防止

対策、ガス・水道・電気の設備配管等の安全対策などにより、防災性や安全性の確保に努めま

す。 

   

② 教育環境の質的向上 

    近年の教育内容・方法の変化に伴い、時代に即した機能的な施設環境を確保することが必要 

です。 

このため、多様な学習内容・学習形態や様々な教育機器の導入などを可能とする学習環境を

確保するとともに、今後の学校教育の進展や情報化の進展に長期にわたり対応できるよう努め

ます。 

また、本市の将来を担う子どもたちの学習・生活の場として、健康的で豊かな施設環境を確 

保することが必要です。 

このため、日照、採光、通風等に配慮することにより良好な温熱環境を確保するとともに、

我が国の伝統的な建築材料である木材を活用することにより、温かみと潤いのある教育環境を

確保することや、障がいのある児童生徒にも配慮した環境の確保に努めます。 

   

③ 地域コミュニティの拠点形成 

 学校施設は地域住民にとって身近な公共施設として、まちづくりの核としての活用を一層積

極的に推進する必要があります。 

このため、施設のバリアフリー化等を図りつつ、保護者や地域住民等の多様な利用者を想定

してユニバーサルデザインの観点にも配慮するとともに、必要に応じ、地域との交流スペース

を視野に入れた施設整備に努めます。 
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（３）学校施設の実態 

① 学校施設の運営状況・活用状況等の実態 

１）対象施設一覧 

 

                                    （令和元年５月１日時点） 

    

  

通常学級
在籍者数

特別
支援

通常
学級

特別
支援

 1　明道小学校 陽田町74番地2 316 3 12 1

 2　義方小学校 義方町9番20号 442 13 17 4

 3　啓成小学校 博労町四丁目290番地 273 13 12 3

 4　就将小学校 愛宕町94番地 326 19 12 6

 5　車尾小学校 車尾二丁目27番1号 465 10 17 3

 6　福生東小学校 皆生五丁目18番32号 555 9 20 2

 7　福米東小学校 東福原五丁目7番1号 595 21 21 4

 8　加茂小学校 両三柳4610番地 507 19 18 4

 9　住吉小学校 旗ｹ崎五丁目17番1号 621 22 23 4

 10　彦名小学校 彦名町4500番地2 210 8 11 2

 11　崎津小学校 大崎3244番地 134 4 6 3

 12　大篠津小学校 大篠津町190番地 83 3 6 2

 13　和田小学校 和田町3271番地 73 8 6 3

 14　弓ヶ浜小学校 富益町1194番地 463 15 17 5

 15　箕蚊屋小学校 下新印204番地2 278 9 12 3

 16　尚徳小学校 榎原1897番地 186 10 8 2

 17　成実小学校 奈喜良81番地 147 3 6 2

 18　伯仙小学校 尾高418番地1 377 11 13 4

 19　福米西小学校 西福原八丁目16番62号 610 14 20 4

 20　河崎小学校 河崎2677番地 193 1 7 1

 21　五千石小学校 諏訪1695番地 132 2 6 1

 22　淀江小学校 淀江町西原244番地2 507 13 18 3

 23　福生西小学校 上福原五丁目4番1号 244 9 11 2

7,737 239 299 68

 1　東山中学校 車尾617番地 367 13 12 3

 2　福生中学校 上福原20番地 341 9 11 2

 3　湊山中学校 愛宕町84番地 302 7 10 3

 4　後藤ヶ丘中学校 上後藤1丁目1番1号 521 23 17 4

 5　美保中学校 大篠津町3657番地１ 160 5 6 3

 6　弓ヶ浜中学校 富益町2070番地 338 10 11 3

 7　尚徳中学校 日原146番地 262 9 9 3

 8　加茂中学校 両三柳3883番地 354 9 12 2

 9　福米中学校 新開五丁目9番1号 569 13 17 3

 10 淀江中学校 淀江町西原660番地 232 5 9 2

 11 箕蚊屋中学校（組合立） 下新印196番地4 444 13 14 4

3,890 116 128 32

11,627 355 427 100

中学校　計

小中学校　合計

中
学
校

児童生徒数（人） 学級数（学級）

名称 所在地

小
学
校

小学校　計
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２）児童生徒数及び学級数の変化 

 

＜児童生徒数＞                                    （人） 

 これまでの推移 将来推計 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023 

 昭 50 昭 55 昭 60 平 2 平 7 平 12 平 17 平 22 平 27 令 2 令 3 令 4 令 5 

小学校

児童数 
10,170 12,511 12,046 10,387 9,446 8,626 8,953 8,724 8,126 7,988 8,064 8,112 8,136 

中学校

生徒数 
4,250 4,691 6,564 5,772 4,984 4,560 4,503 4,296 4,338 3,570 3,572 3,698 3,629 

合計 14,420 17,202 18,610 16,159 14,430 13,186 13,456 13,020 12,464 11,558 11,636 11,810 11,765 

 

＜学級数＞                                     （学級） 

 これまでの推移 将来推計 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023 

 昭 50 昭 55 昭 60 平 2 平 7 平 12 平 17 平 22 平 27 令 2 令 3 令 4 令 5 

小学校 300 353 344 336 312 306 361 367 365 329 334 335 333 

中学校 115 124 170 162 149 142 159 158 172 132 133 137 134 

合計 415 477 514 498 461 448 520 525 537 461 467 472 467 
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３）学校施設の配置状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 中学校名 小学校名（左欄の中学校区ごとに表示） 

１ 東山中学校 啓成小学校、車尾小学校 

２ 福生中学校 福生東小学校、福生西小学校 

３ 福米中学校 福米東小学校、福米西小学校 

４ 湊山中学校 明道小学校、就将小学校 

５ 後藤ヶ丘中学校 義方小学校、住吉小学校 

６ 美保中学校 崎津小学校、和田小学校、大篠津小学校 

７ 弓ヶ浜中学校 彦名小学校、弓ヶ浜小学校 

８ 尚徳中学校 成実小学校、五千石小学校、尚徳小学校 

９ 加茂中学校 加茂小学校、河崎小学校 

10 淀江中学校 淀江小学校 

11 箕蚊屋中学校（組合立） 箕蚊屋小学校、伯仙小学校、(日吉津村立日吉津小学校) 
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４）施設関連経費の推移 

 

平成 26～30年度の５年間の学校施設の関連経費は、約６億７千万円～32億１千万円

で、５年間の平均は約 17億円／年となります。 

 

（単位：千円） 

 平成 

26 年度 

平成 

27年度 

平成 

28 年度 

平成 

29年度 

平成 

30 年度 
５年平均 

施設整備費等 

 
1,256,210 2,826,169 1,005,120 264,881 1,143,597 1,299,195 

運営費等（光熱水費・

日常的な維持管理費

等） 

389,402 381,644 387,205 409,828 417,338 397,083 

施設関連経費合

計 

 

1,645,612 3,207,813 1,392,325 674,709 1,560,935 1,696,278 

 

 

◆過去５年間の主な施設整備内容 

 ・平成 26～27年度 

   小中学校耐震補強事業 

 ・平成 26～27年度 

   福米東小学校校舎増築事業、福生東小学校校舎増築事業 

 ・平成 26～28年度 

   後藤ヶ丘中学校大規模改修等事業 

・平成 27～29年度 

   武道場吊り天井対策事業 

・平成 29～30年度 

   小学校長寿命化改修事業（就将小学校） 

・平成 30年度 

   小中学校普通教室空調設備整備事業 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

５）学校施設の保有量 

 

   本計画の対象建物の棟数及び面積は、全体で 154 棟 15.7 万㎡となっていますが、

そのうち築 30年以上の建物が、107棟 11.6万㎡と、全体面積の７割以上を占めてお

り、老朽化が進行しています。 

   また、10 年後には、築 30 年以上の建物が、126 棟 12.9 万㎡と、全体面積の８割

以上を占めることとなり、老朽化対策を早急に進める必要があります。 

 

 

 

 

   

  ※本計画の対象建物の範囲 

   ・校舎（長寿命化改修済の後藤ヶ丘中学校及び就将小学校、改築予定の啓成小学校を除く） 

   ・体育館（屋内運動場） 

   ・武道場 
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 ６）今後の維持・更新コスト（従来型）  

 

   築 50年未満での建て替え（改築）中心の修繕・改修等を実施した場合、今後 40年

間のコストは、1,037億円（25.9億円／年）かかると試算されます。これは、直近５

年間の施設関連経費 17.0億円／年を約 1.5倍上回ることとなります。 

   また、令和２～11 年度の 10 年間においては、建て替え（改築）が集中するため、

直近５年間の施設関連経費 17.0億円／年の約 2.7倍（45.2億円／年）のコストがか

かると試算されます。 

   したがって、今後の財政状況等を総合的に勘案した場合、修繕・改修等に投資で

きる経費は限られてくると考えられることから、現有施設を維持しながら、建て替

え（改築）中心の整備を継続することは非常に困難であり、整備方法を検討する必

要があります。 
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②学校施設の老朽化状況の実態 

１）構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

 

   構造躯体の健全性については、耐震安全性、長寿命判定の２項目での評価を行い、

劣化状況評価については、屋根・屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備の５

項目を目視や経過年数等によりＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価を行います。  

  

   

基準 2019

1 38 明道小学校 教室棟 9 小学校 校舎 RC 3 2,294 1982 S57 37 新 - - 長寿命 C B B B B 72

2 38 明道小学校 屋内運動場 10 小学校 体育館 S 1 981 1982 S57 37 新 - - 長寿命 B C B B B 65

3 38 明道小学校 管理教室棟 12 小学校 校舎 RC 3 2,006 1983 S58 36 新 - - 長寿命 B C B B B 65

4 39 義方小学校 教室棟 5 小学校 校舎 RC 3 1,697 1965 S40 54 旧 済 済 平24 20.7 長寿命 B C C C C 43

5 39 義方小学校 教室棟 16 小学校 校舎 RC 3 1,406 1984 S59 35 新 - - 長寿命 C C C B B 49

6 39 義方小学校 管理教室棟 19 小学校 校舎 RC 3 2,179 1985 S60 34 新 - - 長寿命 C C B B B 62

7 39 義方小学校 屋内運動場 24 小学校 体育館 S 1 1,215 1997 H9 22 新 - - 長寿命 A B A A A 93

8 40 啓成小学校 屋内運動場 13 小学校 体育館 S 1 919 1995 H7 24 新 - - 長寿命 B B B B B 75

9 41 就将小学校 屋内運動場 13 小学校 体育館 S 1 919 2010 H22 9 新 - - 長寿命 A A A A A 100

10 42 車尾小学校 教室棟 7-1 小学校 校舎 RC 3 774 1966 S41 53 旧 済 済 平25 15.7 長寿命 B D B B B 56

11 42 車尾小学校 教室棟 7-2 小学校 校舎 RC 3 514 1967 S42 52 旧 済 済 平25 15.7 長寿命 B D B B B 56

12 42 車尾小学校 管理棟 15 小学校 校舎 RC 3 1,575 1988 S63 31 新 - - 長寿命 A C C B B 54

13 42 車尾小学校 昇降口･教室棟 15-1 小学校 校舎 RC 2 1,023 2011 H23 8 新 - - 長寿命 A B A A A 93

14 42 車尾小学校 教室棟 22 小学校 校舎 S 2 742 2005 H17 14 新 - - 長寿命 B B B B B 75

15 42 車尾小学校 屋内運動場 23 小学校 体育館 S 1 919 2005 H17 14 新 - - 長寿命 A B B A A 84

16 43 福生東小学校 管理教室棟 1 小学校 校舎 RC 3 1,745 1971 S46 48 旧 済 済 平25 23.9 長寿命 A B B B B 77

17 43 福生東小学校 教室棟 2 小学校 校舎 RC 3 2,142 1972 S47 47 旧 済 済 平25 22.6 長寿命 A B B B B 77

18 43 福生東小学校 屋内運動場 16 小学校 体育館 S 1 1,214 2012 H24 7 新 - - 長寿命 A A A A A 100

19 43 福生東小学校 教室棟 17-1 小学校 校舎 RC 3 515 2015 H27 4 新 - - 長寿命 A A A A A 100

20 43 福生東小学校 管理棟 17-2 小学校 校舎 RC 3 695 2015 H27 4 新 - - 長寿命 A A A A A 100

21 44 福米東小学校 教室棟 1-1 小学校 校舎 RC 3 1,588 1969 S44 50 旧 済 済 平23 19.8 長寿命 B C B B B 65

22 44 福米東小学校 教室棟 1-2 小学校 校舎 RC 3 265 1974 S49 45 旧 済 済 平23 19.8 長寿命 B B B B B 75

23 44 福米東小学校 管理教室棟 2 小学校 校舎 RC 3 1,991 1970 S45 49 旧 済 済 平23 21.4 長寿命 B C B B B 65

24 44 福米東小学校 昇降口棟 3-1 小学校 校舎 RC 1 172 1970 S45 49 旧 済 済 平23 25.6 長寿命 B B B B B 75

25 44 福米東小学校 昇降口棟 3-2 小学校 校舎 RC 2 63 1982 S57 37 新 - - 長寿命 C B B B B 72

26 44 福米東小学校 屋内運動場 19 小学校 体育館 S 1 1,215 2013 H25 6 新 - - 長寿命 A A A A A 100

27 44 福米東小学校 教室棟 20-1 小学校 校舎 RC 3 563 2015 H27 4 新 - - 長寿命 A A A A A 100

28 44 福米東小学校 管理棟 20-2 小学校 校舎 RC 3 423 2015 H27 4 新 - - 長寿命 A A A A A 100

29 44 福米東小学校 教室特別棟 20-3 小学校 校舎 RC 3 359 2015 H27 4 新 - - 長寿命 A A A A A 100

30 45 加茂小学校 教室棟 1-1 小学校 校舎 RC 3 609 1967 S42 52 旧 済 済 平25 14.1 長寿命 B D C B B 43

31 45 加茂小学校 教室棟 1-2 小学校 校舎 RC 3 428 1967 S42 52 旧 済 済 平25 14.1 長寿命 B D C B B 43

32 45 加茂小学校 教室棟 1-3 小学校 校舎 RC 3 955 1968 S43 51 旧 済 済 平25 14.1 長寿命 B D C B B 43

33 45 加茂小学校 昇降口･教室棟 2-1 小学校 校舎 RC 3 269 1968 S43 51 旧 済 - 平8 17.8 長寿命 B C C B B 52

34 45 加茂小学校 昇降口･教室棟 2-2 小学校 校舎 RC 3 532 1974 S49 45 旧 済 - 平8 17.8 長寿命 B C C B B 52

35 45 加茂小学校 管理教室棟 3 小学校 校舎 RC 3 1,562 1968 S43 51 旧 済 済 平25 18.5 長寿命 B D C B B 43

36 45 加茂小学校 屋内運動場 19 小学校 体育館 RC 1 967 1999 H11 20 新 - - 長寿命 B B A A A 91

37 46 住吉小学校 教室棟 13 小学校 校舎 RC 3 1,602 1973 S48 46 旧 済 済 平24 23.1 長寿命 A A A A A 100

38 46 住吉小学校 管理教室棟 21 小学校 校舎 RC 3 2,025 1980 S55 39 旧 済 済 平24 23.5 長寿命 C C B B B 62

39 46 住吉小学校 屋内運動場 24 小学校 体育館 RC 1 1,019 1982 S57 37 新 - - 長寿命 A C B B B 67

40 46 住吉小学校 昇降口棟 25 小学校 校舎 RC 3 857 1983 S58 36 新 - - 長寿命 C B B B B 72

41 46 住吉小学校 教室棟 38 小学校 校舎 RC 3 594 2001 H13 18 新 - - 長寿命 B B A A A 91

42 48 彦名小学校 管理教室棟 14-1 小学校 校舎 RC 3 1,151 1975 S50 44 旧 済 済 平24 24.2 長寿命 B A C C C 60

43 48 彦名小学校 管理教室棟 14-2 小学校 校舎 RC 3 1,200 1976 S51 43 旧 済 済 平24 24.2 長寿命 B A C C C 60

44 48 彦名小学校 特別教室 15 小学校 校舎 S 1 156 1976 S51 43 旧 - - - - 長寿命 C A C C C 57

45 48 彦名小学校 屋内運動場 17 小学校 体育館 S 1 532 1976 S51 43 旧 済 - 平14 - 要調査 A C C C C 45

46 49 崎津小学校 管理教室棟 8-1 小学校 校舎 RC 3 1,818 1975 S50 44 旧 済 - 平13 20 長寿命 A A C C C 62

47 49 崎津小学校 教室棟 8-2 小学校 校舎 RC 3 683 1981 S56 38 旧 済 - 平13 26.1 長寿命 A A B B B 84

48 49 崎津小学校 屋内運動場 11 小学校 体育館 RC 1 585 1976 S51 43 旧 済 - 平13 要調査 A D C C C 37

49 50 大篠津小学校 管理教室棟 1-1 小学校 校舎 RC 3 1,782 1968 S43 51 旧 済 済 平25 19.3 長寿命 B B B A A 81

50 50 大篠津小学校 屋内運動場 7 小学校 体育館 RC 1 585 1975 S50 44 旧 済 - 平10 要調査 C C C C C 40
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建物情報一覧表
：築30年以上：築50年以上

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある
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51 50 大篠津小学校 昇降口棟 13 小学校 校舎 RC 3 551 1998 H10 21 新 - - 長寿命 B B A A A 91

52 51 和田小学校 管理教室棟 10 小学校 校舎 RC 3 1,843 1977 S52 42 旧 済 済 平20 27.6 長寿命 C B C C C 50

53 51 和田小学校 屋内運動場 11 小学校 体育館 RC 1 585 1980 S55 39 旧 済 - 平14 要調査 A C B B B 67

54 51 和田小学校 管理教室棟 18 小学校 校舎 RC 3 485 1983 S58 36 新 - - 長寿命 C B B B B 72

55 52 弓ヶ浜小学校 管理教室棟 1-1 小学校 校舎 RC 2 693 1963 S38 56 旧 済 済 平25 23.2 長寿命 C C B B B 62

56 52 弓ヶ浜小学校 教室棟 1-2 小学校 校舎 RC 2 532 1964 S39 55 旧 済 済 平25 23.2 長寿命 C C B B B 62

57 52 弓ヶ浜小学校 教室棟 2-1 小学校 校舎 RC 2 847 1964 S39 55 旧 済 済 平10 19.9 長寿命 C C C B B 49

58 52 弓ヶ浜小学校 教室棟 2-2 小学校 校舎 RC 2 655 1965 S40 54 旧 済 済 平10 19.9 長寿命 C C C B B 49

59 52 弓ヶ浜小学校 昇降口棟 3 小学校 校舎 RC 2 207 1965 S40 54 旧 済 済 平25 34.7 長寿命 C C C B B 49

60 52 弓ヶ浜小学校 教室棟 13 小学校 校舎 RC 3 623 1976 S51 43 旧 済 - 平10 23.4 長寿命 C C C C C 40

61 52 弓ヶ浜小学校 教室棟 19 小学校 校舎 RC 3 536 1990 H2 29 新 - - 長寿命 B B B B B 75

62 52 弓ヶ浜小学校 屋内運動場 22 小学校 体育館 RC 1 967 1994 H6 25 新 - - 長寿命 B B B B B 75

63 53 箕蚊屋小学校 管理教室棟 1-1 小学校 校舎 RC 3 1,207 1971 S46 48 旧 済 済 平24 15.9 長寿命 C A C C C 57

64 53 箕蚊屋小学校 管理教室棟 1-2 小学校 校舎 RC 3 1,179 1972 S47 47 旧 済 済 平24 15.9 長寿命 C A C C C 57

65 53 箕蚊屋小学校 教室棟 9 小学校 校舎 RC 3 449 1996 H8 23 新 - - 長寿命 B B B B B 75

66 53 箕蚊屋小学校 屋内運動場 12 小学校 体育館 S 1 919 2012 H24 7 新 - - 長寿命 A A A A A 100

67 54 尚徳小学校 管理教室棟 1 小学校 校舎 RC 3 3,349 1986 S61 33 新 - - 長寿命 A B B B B 77

68 54 尚徳小学校 屋内運動場 3 小学校 体育館 S 1 725 1986 S61 33 新 - - 長寿命 B B B B B 75

69 55 成実小学校 管理教室棟 11-1 小学校 校舎 RC 3 1,140 1976 S51 43 旧 済 済 平25 30.8 長寿命 B A C C C 60

70 55 成実小学校 教室棟 11-2 小学校 校舎 RC 3 1,203 1977 S52 42 旧 済 済 平25 30.8 長寿命 B A C C C 60

71 55 成実小学校 屋内運動場 12 小学校 体育館 S 1 560 1977 S52 42 旧 済 済 平20 - 要調査 B B C C C 53

72 56 伯仙小学校 教室棟 1-1 小学校 校舎 RC 3 1,050 1972 S47 47 旧 済 済 平25 21.7 長寿命 A C C C C 45

73 56 伯仙小学校 管理教室棟 1-2 小学校 校舎 RC 3 1,465 1973 S48 46 旧 済 済 平25 21.7 長寿命 A C C C C 45

74 56 伯仙小学校 教室棟 14 小学校 校舎 RC 3 962 1990 H2 29 新 - - 長寿命 A B B B B 77

75 56 伯仙小学校 屋内運動場 18 小学校 体育館 S 1 940 2000 H12 19 新 - - 長寿命 B B A A A 91

76 57 福米西小学校 教室棟 1-1 小学校 校舎 RC 3 1,150 1977 S52 42 旧 済 済 平25 26.3 長寿命 B B B B B 75

77 57 福米西小学校 管理教室棟 1-2 小学校 校舎 RC 3 2,085 1978 S53 41 旧 済 済 平25 26.3 長寿命 B B B B B 75

78 57 福米西小学校 屋内運動場 2 小学校 体育館 S 1 725 1978 S53 41 旧 済 - 平14 - 改築 C D B B B 53

79 57 福米西小学校 教室棟 9 小学校 校舎 RC 3 668 2008 H20 11 新 - - 長寿命 A A A A A 100

80 58 河崎小学校 管理教室棟 1-1 小学校 校舎 RC 3 1,397 1978 S53 41 旧 済 済 平19 24 長寿命 A D B B B 59

81 58 河崎小学校 管理教室棟 1-2 小学校 校舎 RC 3 1,469 1979 S54 40 旧 済 済 平19 24 長寿命 A D B B B 59

82 58 河崎小学校 屋内運動場 4 小学校 体育館 S 1 725 1979 S54 40 旧 済 済 平20 - 長寿命 A C B B B 67

83 59 五千石小学校 管理教室棟 1-1 小学校 校舎 RC 3 2,012 1980 S55 39 旧 済 済 平24 29.6 長寿命 A C B B B 67

84 59 五千石小学校 管理教室棟 1-2 小学校 校舎 RC 3 909 1981 S56 38 旧 済 済 平24 34.6 長寿命 A B B B B 77

85 59 五千石小学校 屋内運動場 5 小学校 体育館 S 1 725 1981 S56 38 旧 済 - 平15 - 長寿命 B B B B B 75

86 213 淀江小学校 教室棟 1-1 小学校 校舎 RC 3 1,988 1969 S44 50 旧 済 済 平10 24.8 長寿命 B C B A A 71

87 213 淀江小学校 教室棟 1-2 小学校 校舎 RC 3 338 1981 S56 38 旧 済 済 平10 31.8 長寿命 B C B A A 71

88 213 淀江小学校 管理特別教室棟 2-1 小学校 校舎 RC 2 235 1969 S44 50 旧 済 済 平10 27.5 長寿命 B C A A A 81

89 213 淀江小学校 管理特別教室棟 2-2 小学校 校舎 RC 2 1,132 1970 S45 49 旧 済 済 平10 27.5 長寿命 B C B A A 71

90 213 淀江小学校 昇降口棟 3 小学校 校舎 S 1 227 1970 S45 49 旧 済 済 平20 - 長寿命 B B A A A 91

91 213 淀江小学校 屋内運動場 8 小学校 体育館 S 1 919 2006 H18 13 新 - - 長寿命 B B A A A 91

92 281 福生西小学校 教室棟 24-1 小学校 校舎 RC 3 3,009 2003 H15 16 新 - - 長寿命 B B A A A 91

93 281 福生西小学校 教室棟 24-2 小学校 校舎 RC 2 1,662 2003 H15 16 新 - - 長寿命 B B A A A 91

94 281 福生西小学校 屋内運動場 27 小学校 体育館 S 1 1,225 2003 H15 16 新 - - 長寿命 B B A A A 91

95 3521 東山中学校 管理教室棟 20-1 中学校 校舎 RC 3 2,560 1978 S53 41 旧 済 済 平25 24 長寿命 A B B B B 77

96 3521 東山中学校 屋内運動場 22 中学校 体育館 S 1 1,035 1978 S53 41 旧 済 済 平25 - 要調査 C C B B B 62

97 3521 東山中学校 武道場 29 中学校 武道場 S 1 300 1989 H元 30 新 - - 長寿命 B B B B B 75

98 3521 東山中学校 特別教室棟 33 中学校 校舎 RC 3 1,921 2010 H22 9 新 - - 長寿命 A A A A A 100

99 3522 福生中学校 管理教室棟 1 中学校 校舎 RC 3 3,909 1986 S61 33 新 - - 長寿命 B B B B B 75

100 3522 福生中学校 屋内運動場 2 中学校 体育館 S 1 936 1986 S61 33 新 - - 長寿命 B C B B B 65

101 3522 福生中学校 武道場 9 中学校 武道場 S 1 300 1990 H2 29 新 - - 長寿命 B C B B B 65

102 3523 湊山中学校 教室棟 1-1 中学校 校舎 RC 3 627 1961 S36 58 旧 済 済 平24 14.8 長寿命 B C B B B 65

103 3523 湊山中学校 管理教室棟 1-2 中学校 校舎 RC 3 1,536 1964 S39 55 旧 済 済 平24 14.8 長寿命 B C B B B 65

104 3523 湊山中学校 管理教室棟 1-3 中学校 校舎 RC 3 513 1971 S46 48 旧 済 済 平24 14.8 長寿命 B C B B B 65

105 3523 湊山中学校 武道場 19 中学校 武道場 S 1 300 1988 S63 31 新 - - 長寿命 B C B B B 65

106 3523 湊山中学校 特別教室棟 20 中学校 校舎 RC 3 1,012 1992 H4 27 新 - - 長寿命 B B B B B 75

107 3523 湊山中学校 特別教室棟 27 中学校 校舎 S 1 280 2010 H22 9 新 - - 長寿命 A A A A A 100

108 3523 湊山中学校 屋内運動場 28 中学校 体育館 S 1 1,138 2010 H22 9 新 - - 長寿命 A A A A A 100

109 3524 後藤ヶ丘中学校 管理教室棟 36 中学校 校舎 RC 4 564 1989 H元 30 新 - - 長寿命 A B B B B 77

110 3524 後藤ヶ丘中学校 武道場 41 中学校 武道場 S 1 300 1993 H5 26 新 - - 長寿命 B B B B B 75
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111 3524 後藤ヶ丘中学校 屋内運動場 43 中学校 体育館 S 1 511 2011 H23 8 新 - - 長寿命 A A A A A 100

112 3525 美保中学校 管理教室棟 13-1 中学校 校舎 RC 3 1,541 1972 S47 47 旧 済 済 平25 20.8 長寿命 B B A A A 91

113 3525 美保中学校 教室棟 13-2 中学校 校舎 RC 3 1,208 1973 S48 46 旧 済 済 平25 20.8 長寿命 B B A A A 91

114 3525 美保中学校 屋内運動場 14 中学校 体育館 RC 1 1,040 1979 S54 40 旧 済 - 平9 要調査 B D A B B 66

115 3525 美保中学校 特別教室棟 18 中学校 校舎 RC 3 557 1991 H3 28 新 - - 長寿命 B B C B B 62

116 3525 美保中学校 武道場 19 中学校 武道場 RC 3 300 1991 H3 28 新 - - 長寿命 B C B B B 65

117 3526 弓ヶ浜中学校 教室棟 2-1 中学校 校舎 RC 3 627 1963 S38 56 旧 済 済 平23 14.3 長寿命 B D A A A 72

118 3526 弓ヶ浜中学校 教室棟 2-2 中学校 校舎 RC 3 800 1967 S42 52 旧 済 済 平23 14.3 長寿命 B D A A A 72

119 3526 弓ヶ浜中学校 教室棟 2-3 中学校 校舎 RC 3 112 1970 S45 49 旧 済 済 平23 14.3 長寿命 C D A A A 69

120 3526 弓ヶ浜中学校 教室棟 2-4 中学校 校舎 RC 3 308 1971 S46 48 旧 済 済 平23 14.3 長寿命 B D A A A 72

121 3526 弓ヶ浜中学校 管理特別教室棟 3 中学校 校舎 RC 2 672 1970 S45 49 旧 済 済 平23 24.6 長寿命 B B B B B 75

122 3526 弓ヶ浜中学校 屋内運動場 13 中学校 体育館 RC 1 1,050 1981 S56 38 新 - - 長寿命 B D B B B 56

123 3526 弓ヶ浜中学校 管理教室棟 17 中学校 校舎 RC 3 1,284 1983 S58 36 新 - - 長寿命 C C B B B 62

124 3526 弓ヶ浜中学校 武道場 19 中学校 武道場 S 1 300 1992 H4 27 新 - - 長寿命 B C B B B 65

125 3527 尚徳中学校 管理教室棟 10-1 中学校 校舎 RC 3 1,929 1972 S47 47 旧 済 済 平22 23.7 長寿命 A A A A A 100

126 3527 尚徳中学校 管理教室棟 10-2 中学校 校舎 RC 3 736 1975 S50 44 旧 済 済 平22 23.7 長寿命 A A A A A 100

127 3527 尚徳中学校 昇降口棟 13 中学校 校舎 RC 2 258 1975 S50 44 旧 済 - 平11 26.2 長寿命 A A A A A 100

128 3527 尚徳中学校 教室棟 20 中学校 校舎 RC 3 1,055 1982 S57 37 新 - - 長寿命 A C B B B 67

129 3527 尚徳中学校 屋内運動場 21 中学校 体育館 S 1 936 1983 S58 36 新 - - 長寿命 B B B B B 75

130 3527 尚徳中学校 特別教室棟 25 中学校 校舎 RC 3 798 1992 H4 27 新 - - 長寿命 A B B B B 77

131 3527 尚徳中学校 武道場 29 中学校 武道場 S 1 300 2002 H14 17 新 - - 長寿命 B B B B B 75

132 3528 加茂中学校 管理教室棟 1-1 中学校 校舎 RC 3 1,774 1973 S48 46 旧 済 済 平25 22.9 長寿命 B C D C C 32

133 3528 加茂中学校 管理教室棟 1-2 中学校 校舎 RC 3 885 1981 S56 38 新 - - 長寿命 C C B B B 62

134 3528 加茂中学校 屋内運動場 3 中学校 体育館 S 1 936 1974 S49 45 旧 済 済 平18 - 要調査 C B B C A 70

135 3528 加茂中学校 武道場 18 中学校 武道場 S 1 300 1988 S63 31 新 - - 長寿命 B C B B B 65

136 3528 加茂中学校 特別教室棟 21 中学校 校舎 RC 3 1,997 2010 H22 9 新 - - 長寿命 A A A A A 100

137 3530 福米中学校 管理教室棟 1 中学校 校舎 RC 3 4,008 1985 S60 34 新 - - 長寿命 C D B B B 53

138 3530 福米中学校 屋内運動場 3 中学校 体育館 S 1 936 1985 S60 34 新 - - 長寿命 B C B B B 65

139 3530 福米中学校 武道場 9 中学校 武道場 S 1 300 1990 H2 29 新 - - 長寿命 B B B B B 75

140 3530 福米中学校 教室棟 11 中学校 校舎 RC 3 1,277 2012 H24 7 新 - - 長寿命 A A A A A 100

141 3581 淀江中学校 技術棟 11 中学校 校舎 S 1 270 1978 S53 41 旧 済 - 平20 - 要調査 D C C B B 46

142 3581 淀江中学校 教室棟 12-1 中学校 校舎 RC 4 2,456 1978 S53 41 旧 済 済 平24 21.8 長寿命 A C C B B 54

143 3581 淀江中学校 教室棟 12-2 中学校 校舎 RC 3 439 1985 S60 34 新 - - 長寿命 B B B B B 75

144 3581 淀江中学校 管理棟 13 中学校 校舎 RC 2 1,022 1978 S53 41 旧 済 済 平20 38.3 長寿命 B C C B B 52

145 3581 淀江中学校 屋内運動場 18-1 中学校 体育館 RC 2 1,639 1993 H5 26 新 - - 長寿命 B B B B B 75

146 3581 淀江中学校 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 20 中学校 校舎 S 1 221 1993 H5 26 新 - - 長寿命 B B B B B 75

147 3581 淀江中学校 武道場 22 中学校 武道場 W 1 299 2011 H23 8 新 - - 長寿命 A A A A A 100

148 3529 箕蚊屋中学校 管理普通教室棟 1-1 中学校 校舎 RC 3 1,139 1971 S46 48 旧 済 済 平23 27.2 長寿命 A C C C C 45

149 3529 箕蚊屋中学校 管理普通教室棟 1-2 中学校 校舎 RC 3 932 1972 S47 47 旧 済 済 平23 27.2 長寿命 A C C C C 45

150 3529 箕蚊屋中学校 屋内運動場 5-1 中学校 体育館 S 1 832 1973 S48 46 旧 済 済 平20 - 要調査 B B B C C 66

151 3529 箕蚊屋中学校 管理普通教室棟 17 中学校 校舎 RC 3 258 1985 S60 34 新 - - 長寿命 A B B B B 77

152 3529 箕蚊屋中学校 武道場 18 中学校 武道場 S 1 300 1989 H元 30 新 - - 長寿命 B C B B B 65

153 3529 箕蚊屋中学校 管理普通教室棟 22 中学校 校舎 RC 3 778 1992 H4 27 新 - - 長寿命 B B B B B 75

154 3529 箕蚊屋中学校 特別教室棟 26 中学校 校舎 RC 2 1,690 2010 H22 9 新 - - 長寿命 A A A A A 100

構造躯体の健全性

試算上
の区分

基準 診断 補強
調査
年度

圧縮
強度
（N/㎟）

長寿命化判定

構造
延床
面積
（㎡） 西暦 和暦

築年
数

施設名 建物名 棟番号
学校種別

建物基本情報

通し
番号

学校
調査
番号

用途区分 耐震安全性

建物用途
階数

建築年度

劣化状況評価

屋
根
・
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点

満点）

建物情報一覧表
：築30年以上：築50年以上

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある
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２）今後の維持・更新コストの把握（長寿命化型） 

 

 従来の建て替え（改築）ではなく長寿命化改修を行った場合、今後 40年間の維持・

更新コストは、総額約 897 億円（22 億円／年）となり、従来の建て替え中心の場合

の約 1,037億円（25.9億円／年）より総額約 140億円の縮減となります。 

 しかしながら、今後、本市の財政状況も引き続き厳しい状況が予測される中、過去

５年間の施設関連経費（17 億円／年）と比べた場合には、約 1.3 倍のコストがかか

る試算となり、改築から長寿命化改修への転換だけでは、計画通りの整備が困難とな

ることも十分考えられます。 
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（４）学校施設整備の基本的な方針等 

 ① 学校施設の規模・配置計画等の方針 

 １）学校施設の長寿命化計画の基本方針 
 

総合管理計画の基本方針 ◆公共建築物の施設総量（延床面積）の抑制 

◆公共建築物の長寿命化等の推進 

◆公共建築物の適正な維持管理 

総合管理計画の施設類型別

方針 

【学校】 

◆計画的な施設改修及び適正な維持管理による施設の長寿命化及 

びライフサイクルコストの縮減の推進 

◆児童生徒数の推移等の総合的な検証による学校の適正規模・適 

正配置の検討 

 

 

本計画の基本方針 ◆建築後 40年を超過する老朽化した学校施設について、建築年数

の経過年数等による総合的な視点から優先順位を決定し、順次 

更新を行います。施設の更新に当たっては、原則として、改築

より工事費が安価で、廃棄物及び二酸化炭素の排出量が少ない

長寿命化改修を行いますが、構造躯体の詳細な調査等により改

築を選択する場合もあります。 

◆学校施設の適正規模・適正配置の実施にあたっては、総合管理 

 計画及び平成 29年８月に策定された「米子市立小学校・中学校

の適正規模・適正配置に係る基本方針」（以下、「適正規模・適

正配置基本方針」という。）との整合性を図ることとします。 

 

  ２）学校施設の規模・配置計画等の方針 

    

 適正規模・適正配置基本方針に基づき、学校施設の規模・配置計画等の方針を 

以下のとおり定めます。 

（ア）適正規模・適正配置の進め方 

     小学校については、将来的な児童数の減少を見据え、学級数が 12学級未満で

ある学校について検討の対象となりますが、特に複式学級となる可能性が高い

学級数が６学級の小規模校（成実小学校、五千石小学校、大篠津小学校、崎津

小学校、和田小学校）について、優先的に検討する必要があります。また、統

廃合を検討するにあたっては、１学年２学級以上（12 学級）となるよう考慮し

ます。 

中学校については、全ての学校においてクラス替えの可能な１学年２学級以 

上（６学級以上）を満たしており、統廃合については、喫緊の課題ではありま 

せんが、小学校の適正規模・適正配置を検討する中で必要に応じ検討することと
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します。 

  （イ）学校の適正規模・適正配置を進めるにあたっての留意事項 

    ア）学校と地域への配慮 

      適正規模・適正配置を検討する場合は、地域コミュニティとの関係にも視 

点を置くことが重要であり、自治会組織をはじめとする様々な団体組織や地 

域活動があり、学校がコミュニティ形成の中心施設としての役割を果たして 

きた経緯を考慮し、十分な協議、調整を図ることとします。 

    イ）通学手段の確保 

      学校区の拡大等に伴い、通学距離が遠距離となる場合は、今までどおり、 

通学の安全の確保の観点から公共交通機関やスクールバス等、通学手段の確 

保や通学支援策の検討が必要です。 

    ウ）総合管理計画等との整合性 

      以上のことを踏まえ、学校施設の適正規模・適正配置については、総合管 

理計画及び適正規模・適正配置基本方針に基づき、関係部局と連携し総合的 

な検討を行うこととします。 

 

② 改修等の基本的な方針 

１）長寿命化の方針 

 

中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減・予算の平準化を実現するた 

め、以下に示すような建物を除き、改築より工事費が安価で工期が短く、廃棄物や 

二酸化炭素の排出量が少ない長寿命化改修への転換を図ります。 

ア 鉄筋コンクリートの劣化が激しく、改修に多額の費用がかかるため、改築し 

た方が安価となる建物 

    イ 基礎の多くの部分で鉄筋が腐食している建物 

   ウ 校地環境の安全性が欠如している建物 

    エ 建物の配置に問題があり、改修によっては適切な教育環境を確保できない建 

物 

   オ 学校の適正配置など地域の実情により改築せざるを得ない建物 

なお、改築せざるを得ない建物があった場合には、改築までの期間に応急的な保全

を行うなど、当面の安全性・機能性等の確保に努めます。 

２）目標使用年数、改修周期の設定 

 

目標使用年数は、築 80～90年とし、築 20～25年経過後に原状回復のための改修 

を行い、目標使用年数の中間期（築 40～45年）に長寿命化改修を実施、その後改築 

までの期間に再度原状回復のための改修（築 60～65年）を行うこととします。 
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（５）基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

① 改修等の整備水準 

  

１）バリアフリー化 

  多目的トイレやスロープ、手すり等の整備 

２）省エネルギー化 

（ア）外壁に湿式外断熱工法を採用 

（イ）複層ガラスの採用 

（ウ）高効率照明（ＬＥＤ）への更新 

３）ライフラインの更新 

  給排水配管及び電気配線の更新等 

４）耐久性に優れた材料の使用 

（ア）屋上防水にウレタンゴム吹付塗膜防水の採用 

（イ）屋外配電盤はステンレス製を採用 

（ウ）亜鉛メッキ製の屋外電線管を採用 

 

② 維持管理の項目・手法等 

 

 

 

                        ３ 年ごとに点検を実施 

 

 

 

  

年度）

㎡ 地上 3 階 地下 0 階

1 屋根 □ アスファルト保護防水 □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ アスファルト露出防水 ■ 天井等に雨漏り痕がある

■ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） ■ 笠木・立上り等に損傷がある

□ その他の屋根 （ ） □ 樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

□ 既存点検等で指摘がある

2 外壁 ■ 塗仕上げ ■ 鉄筋が見えているところがある

■ タイル張り、石張り ■ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル ■ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） ■ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁 （ ） □ 大きな亀裂がある

■ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 断熱サッシ、省エネガラス □ 外部手すり等の錆・腐朽

□ 既存点検等で指摘がある

3 内部仕上 ■ 老朽改修 大規模改造

（床・壁・天井） □ エコ改修

（内部建具） □ トイレ改修

（間仕切等） □ 法令適合

（照明器具） □ 校内ＬＡＮ

（エアコン）等 □ 空調設置

□ 障害児等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ 非構造部材の耐震対策

□ その他、内部改修工事

４ 電気設備 ■ 分電盤改修

□ 配線等の敷設工事

■ 昇降設備保守点検 指摘無し

□ その他、電気設備改修工事

５ 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修

■ 消防設備の点検 指摘への対応済み

□ その他、機械設備改修工事

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）
外壁の劣化が進んでいます。ひび割れ剥がれが多数見られます。　舗装面に段差があり危険な状況です。 健全度

52

Ｃ
H27

Ａ
H18

H22

評価

H5

Ｂ

部位 改修・点検項目 改修・点検年度 特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項）

多数

H3 外壁改修 5 北側の劣化

Ｄ

H10 耐震補強

特記事項 評価
年度 工事内容 箇所数

H7 防水改修 EXP.J金物に
脱落がある

Ｃ

2

構造種別 鉄筋コンクリート造 延床面積 2,562 階数

部位
仕様

（該当する項目にチェック）

工事履歴（部位の更新） 劣化状況
（複数回答可）

昭和44 年度（ 1969

調査日 平成28年9月20日

建物名 校舎 記入者 ○○

通し番号 xxxx-xx-x

学校名 Ａ学校 学校番号 1301

棟番号 1 建築年度

100点
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② 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果～維持・更新の課題と今後の方針～ 

 

 

（６）長寿命化の実施計画 

① 改修等の優先順位付けと実施計画 

 １）長寿命化改修の優先順位付け 

今後の学校施設の長寿命化改修に関する優先順位付けの考え方としては、学校単 

位での整備を行うこととし、築年数の古い建物を有する学校から整備を行うことと 

します。なお、築年数が同じ建物の場合は、屋根・屋上、外壁等の劣化がより進行し

ている建物を有する学校から整備を行うこととします。 

  

２）直近５年の整備計画 

           

 

 

今後の学校施設の維持・更新コストは、長寿命化をしても過去５年間の投資的経 

費の約 1.3 倍に増加すると見込まれています。児童生徒数が減少する中で施設の維

持・更新費用が増加するという矛盾を抱えており、施設保有のあり方、維持・更新

コストの削減及び財源確保は大きな課題となります。 

個々の学校施設の長寿命化への取り組みに合わせ、学校施設の適正規模・適正配

置について、関係部局と連携して検討していく必要があります。 
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（７）長寿命化計画の継続的運用方針 

 ① 情報基盤の整備と活用 

  

学校施設の基本情報、光熱水費をはじめとする運営経費、工事履歴や劣化情報を適

切に管理するとともに、継続的な点検・調査の結果に基づいて、必要に応じて情報を

更新していきます。 

 

 

 ② 推進体制等の整備 

    

本計画を実効性のあるものとするため、担当部局である教育委員会のみならず、 

専門的知見を有する人材による施設管理の支援と、検討・調整を行うための横断的な

体制を整備します。 

 

１）日常的な施設管理に対する支援体制 

  ・ 技術職員を有する営繕担当部局等との連携 

  ・ 研修等を通じた職員の知見の習得や意識啓発 

 ２）計画の進捗管理に対する支援体制 

  ・ 教育委員会と市長部局との全庁横断的な検討体制 

  ・ 財政との連動 

  ・ 人口推計、他の公共施設の整備状況との整合、調整 

 

 

 ③ フォローアップ 

    

本計画は、学校施設の改修等の基本的な方針等を定めるものであり、総合管理計画

及び適正規模・適正配置基本方針を踏まえながら、施設の老朽化に関する点検・評価

の結果を反映し、必要に応じて本計画の更新をしていきます。 

 


